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AGIES Asociación Guatemalteca de Ingenieros 
Estructurales. 
 
Cuantificación Acción que resulta de contar algún elemento.  
 
Diagrama de Gantt Es una herramienta que se emplea para planificar y 
programar tareas a lo largo de un período 
determinado de tiempo. 
 
Estructura tipo cajón  Es un sistema estructural que se basa en muros de 
carga unidos por un diafragma. 
 
Prestaciones Beneficios complementarios al sueldo que las 
dependencias del sector otorgan a sus trabajadores. 
 
Presupuesto Cálculo y negociación anticipada de los ingresos y 
egresos de una actividad económica. 
 
Renglón Actividades y materiales que se utilizan en cada 
etapa de la elaboración de un trabajo. 
  
Sismorresistente  Cuando se diseña y construye una edificación con 
proporción y resistencia suficientes para soportar la 









En el presente trabajo de graduación se realiza un análisis comparativo de 
presupuestos entre dos sistemas de construcción para viviendas mínimas, de 
las más utilizadas en Guatemala, así como de sus diferentes formas de 
ejecución. En cada renglón de la obra se fueron tomando los mismos diseños 
arquitectónicos, instalaciones y parámetros sismorresistentes del objeto a 
analizar. Se compararon los resultados de los renglones que modifican los 
presupuestos finales, teniendo como variable los muros y sus refuerzos 
verticales. 
 
El capítulo uno da los parámetros de descripción de los sistemas de 
mampostería según el refuerzo y según sea el caso, enfatizando el uso de 
sistemas sismorresistentes para el país. El capítulo dos, por su parte, se enfoca 
en las partes y procedimientos más importantes para elaborar un presupuesto, 
así como en todos los factores a tomar en consideración.  
 
El capítulo tres y cuatro se refieren a las diferentes cuantificaciones y 
presupuestos de las construcciones a analizar. Y, por último, el capítulo cinco 
indica las diferentes formas de ejecutar las construcciones por medio de 
















Realizar un análisis comparativo de presupuestos en viviendas mínimas 




1. Describir los dos sistemas estructurales sismorresistentes más utilizados 
en Guatemala. 
 
2. Realizar las diferentes cuantificaciones de los dos sistemas descritos. 
 
3. Realizar los presupuestos desglosados de ambos sistemas. 
 
4. Realizar un análisis comparativo de presupuestos y diferentes formas de 










En la actualidad, toda obra civil de infraestructura se puede realizar por 
medio de diferentes sistemas constructivos, así como también se pueden variar 
los tipos de materiales con los cuales se refuerzan los muros de carga. Los 
materiales más utilizados en el medio local son el block de concreto y el ladrillo 
tubular de barro cocido. Estos materiales cumplen funciones mecánicas, 
formando estructuras tipo cajón. 
 
El presente trabajo pretende realizar un análisis de presupuestos con dos 
tipos de sistemas constructivos y con los materiales de mampostería 
anteriormente mencionados, para así poder hallar la diferencia en costos, 
reglones de trabajo y presupuestos finales y, con base en ello, seguidamente 
analizar las ejecuciones de ambos sistemas para poderlos comparar 
económicamente. Partiendo de la comparación de ambos resultados se verá 
















1. MAMPOSTERÍA Y VIVIENDAS MÍNIMAS DE DIFERENTES 






Se llama mampostería al sistema tradicional de construcción que consiste 
en erigir muros y paramentos mediante la colocación manual de los elementos 
o los materiales que los componen, denominados mampuestos. Históricamente, 
la mampostería es uno de los procedimientos más utilizados en la elaboración 
de obra civil. Su uso data de las primeras civilizaciones que se registran en el 
planeta tierra. Las pirámides de Egipto (2500 a.C.), las pirámides de Tikal en 
Guatemala (700 a.C), la gran Muralla China (200 a.C.), la ciudad de Machu 
Pichu en Perú (1200d.C), son claros ejemplos de su durabilidad y uso de estos 
elementos. 
 
A lo largo de la historia, han sido muchos los materiales, como piedra, 
arcilla o cemento, con los que se han elaborado los elementos de mampostería. 
Al pasar de los años los procesos de fabricación se han mejorado según el 
desarrollo de cada civilización, sin embargo, las metodologías de los bloques 
colocados manualmente siguen siendo las mismas. Conforme han evolucionado 
las características de los materiales se han dado otras utilidades como 
subdivisiones, aislamientos térmicos, aislamientos acústicos y más estética de 
acabados. 
 
Por ende, se puede considerar que la mampostería se distingue por su 
color, forma, textura, disponibilidad, durabilidad, y por sus propiedades 
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mecánicas y su bajo costo a comparación de otros materiales. En el pasado, 
todas las construcciones realizadas con mampostería fueron elaboradas de 
forma empírica, es decir, diseñadas solo para soportar cargas gravitacionales. A 
mediados del siglo XX se muestran los primeros estudios de mampostería 
formando así las primeras normativas y reglamentos de diseño. 
 
El mayor porcentaje de fallo está relacionado con las deficiencias en las 
características de la tipología constructiva, como por ejemplo las malas 
conexiones o empalmes, diafragmas de piso de alta flexibilidad, mala calidad 
del mortero de pega, entre otros. Actualmente, se explotan los bloques de 
concreto y ladrillos de barro cocido de gran resistencia, unidos mediante 
morteros a base de cemento. Estas estructuras se consideran monolíticas, 
siempre y cuando las uniones de las juntas puedan transmitir los esfuerzos 
entre las piezas individuales, sin fallas o deformaciones considerables. 
 
1.2. Viviendas mínimas 
 
Son construcciones dirigidas especialmente a personas de escasos 
recursos. Este tipo de vivienda tiene los ambientes mínimos y necesarios para 
una familia promedio. Estas construcciones son realizadas en áreas 
generalmente no mayores a 75 m² y dos niveles de construcción. Por lo general 
están construidas con materiales mampuestos de alta calidad y un diseño 
sismorresistente. 
 
1.3. Estructura tipo cajón 
 
Según la norma AGIES DSE 4.1, 2014, “este sistema está compuesto por 
losas que trabajan como diafragmas en el sentido horizontal, uniendo los muros 
estructurales. Los muros resistirán todas las fuerzas horizontales, mientras que 
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las fuerzas verticales, que corresponden al área tributaria, soportarán las 
columnas de concreto reforzado, o bien sean pines según el tipo de 
construcción.” Los muros de carga pueden ser de concreto reforzado o 
mampostería reforzada; también pueden ser ordinarios o especiales, 
atendiendo a las solicitudes sismorresistentes para las cuales van a ser 
diseñados. 
 




Fuente: AGIES DSE 4.1. Manual de diseño sismoresistente simplificado. Mampostería de block 
de concreto. Consulta: septiembre de 2016. 
 
En la figura1 “apreciamos que una estructura tipo cajón no es más que 
una casa de naipes. Los naipes funcionan siempre que estén bien unidos por 
los bordes, como las cintas en la ilustración; para que la estructura funcione 
bien también se necesita que haya naipes en las dos direcciones y para mejorar 
la estructura es necesario naipes en la parte superior, esto último es lo que 









Fuente: AGIES DSE 4.1. Manual de diseño sismoresistente simplificado. Mampostería de block 
de concreto. Consulta: septiembre de 2016. 
 
1.4. Requisitos generales de sismorresintencia en estructuras tipo 
cajón 
 
Que una edificación tipo cajón funcione óptimamente depende en gran 
parte en su planificación. Debe cumplirse con principios generales que se 





La planta diseñada deberá estar lo más simétrica posible con el fin de 
evitar torsiones. La planta tendrá que ser idealmente simétrica, en dos 
direcciones ortogonales. Se tratará de evitar los ambientes o módulos largos y 
angostos, con longitudes tres veces mayores que sus anchos. También se 




1.4.2. Longitud mínima de muros 
 
Para lograr que la edificación tenga una energía en el rango de 
postelástica, se tendrá que garantizar una longitud mínima en los muros de 
corte con los refuerzos horizontales y verticales en cada una de las direcciones 
importantes. La longitud de los muros en cada una de las direcciones no deberá 
ser menor que el producto del coeficiente de "Lo", dado por la tabla 5-1 del 
AGIES NSE 7.4, por el área del entrepiso más la losa de techo. Si el diseño no 
cumpliera con estas especificaciones, se deberá aumentar la longitud de sus 
muros o añadir muros en la dirección bajo consideración. Para contabilizar la 
longitud de los muros no se deberán tomar en cuenta los vanos de puertas y 
ventanas, ni los tramos de muro que tengan una longitud menor a un metro. 
 
Tabla I. Coeficientes Lo, AGIES 
 
 
Fuente: AGIES NSE 7.4. Tabla 5-1. Mampostería reforzada. 
 
1.4.3. Distribución de muros 
 
Para ofrecer un reparto uniforme a la responsabilidad de resistir las 
solicitaciones sísmicas en el rango postelástico, los muros tendrán que tener 
longitudes similares, y las longitudes de aquellos muros cortantes que estén 
localizados en un mismo plano vertical, no deberán sumar más de la mitad de la 




1.4.4. Rigidez torsional 
 
Para poder garantizar que el comportamiento estructural individual y de 
conjunto sea adecuado, el muro dependerá de la simetría y la mayor rigidez 
torsional de la edificación. Esto se logra disponiendo muros de corte simétrico lo 
más cerca posible de la periferia. 
 




Fuente: Guía para diseño sísmico de vivienda de una planta. Consulta: septiembre de 2016. 
 
1.5. Estructura tipo cajón con mampostería de block reforzado con 
concreto armado 
 
Este tipo de sistema con block reforzado es muy adecuado para el 
crecimiento progresivo para mejorar el nivel de vida, tanto para áreas urbanas y 
ahora también sectores rurales con alta cantidad de población. El sistema 
consiste en una losa sobre un ambiente multifuncional de la vivienda, con 
muros mampuestos de blocks de concreto, que son adheridos con mortero de 
pega, mientras que el piso puede ser fundido monolíticamente, o bien de piso 
cerámico, según sean las posibilidades económicas del propietario. 
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Los refuerzos verticales están compuestos por las columnas y mochetas. 
Estas deberán estar ubicadas en lugares críticos como esquinas, intersecciones 
de muros, marcos de puertas y paredes de mucha longitud. Las dimensiones 
mínimas y refuerzos aceptables en los elementos verticales serán: 
 
 En el sentido normal de pared no podrá ser menor al grosor del muro. 
 Para las mochetas tipo A, serán reforzadas como mínimo 4 varillas No.3. 
 Para las mochetas tipo B, serán reforzadas como mínimo 4 varillas No.3. 
 Los refuerzos transversales para ambas columnas serán estribos No.2 @ 
15cm. 
 El recubrimiento del acero no deberá de ser menor a 1,5cm. 
 
Para los refuerzos horizontales, como lo son las soleras, se colocarán tres, 
que serán hidrófuga, intermedia y corona. Estas trabajarán para paredes 
menores a 2,80metros de altura. Las dimensiones mínimas y refuerzos 
aceptables en los elementos horizontales serán: 
 
 En el sentido normal de pared, tendrá el grosor de la misma. 
 En el sentido paralelo a la pared tendrán 20cm de peralte. 
 Para las soleras hidrófugas y corona, serán reforzadas como mínimo 4 
varillas No.3 y estribos No.2 @ 15cm. 
 Para la solera intermedia, será reforzada con 2 varillas No.3 y eslabones 
No.2 @ 15cm. 











Fuente: AGIES DSE 4.1. Manual de diseño sismoresistente simplificado. Mampostería de block 
de concreto. Consulta: septiembre de 2016. 
 
1.6. Estructura tipo cajón con mampostería de ladrillo reforzado con 
pines 
 
Este tipo de sistema, al igual que el de block reforzado con concreto 
armado, es una buena opción para elaborar casas unifamiliares en sectores 
urbanos y rurales que tengan los materiales debidamente normados para 
control de calidad. El principio arquitectónico es el mismo que el de la losa que 
forma un diafragma, y los materiales mampuestos pegados con mortero de 
pega, y un piso de torta de concreto o el piso cerámico, según sean las 
posibilidades económicas. 
 
Este sistema de ladrillos pineados consiste en rellenar las celdas con grout 
y reforzarlo con una varilla de acero corrugado y el acero horizontal que se 
empalma a las juntas donde es colocado el mortero. Este refuerzo tiene la 
ventaja de no usar formaleta, reduciendo el costo de la vivienda. 
 
La relación de esbeltez para los muros estructurales se deberá tomar 
como la relación entre su altura libre y su espesor, y no deberá exceder de 20.  
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Los muros con relaciones mayores que 20 deberán tener elementos adicionales 
de refuerzo, diseñados para imposibilitar el pandeo del muro. 
 
El diámetro mínimo para refuerzo vertical será No. 3.  Las barras del 
refuerzo vertical deberán principiar en la cimentación y terminar en la solera 
superior, debidamente ancladas a ella de acuerdo con lo estipulado. En la 
norma NSE 7.1se dan refuerzos ya estipulados. El refuerzo tipo A deberá contar 
con eslabones No. 2 con gancho a 180° a cada 200 mm; el tipo B llevará 
eslabones No. 2 con gancho a 180° a cada 200 mm, según la tabla 3-1 (AGIES 
NSE 7.4, 2010). 
 
Tabla II. Tipos de refuerzo vertical AGIES 
 
Fuente: AGIES NSE 7.4. Mampostería reforzada. 
 
Las separaciones máximas a que podrán estar los refuerzos mínimos 
verticales entre sí, de acuerdo al material de los muros, se indican en la tabla 3-
2 de la norma AGIES NSE 7.4.  En esquinas, intersecciones de muros y en 
ambos extremos de un muro aislado, se deberá colocar refuerzo tipo A, aunque 
quede a menor distancia que la estipulada en dicha tabla.  En el caso de los 
extremos de un muro aislado, las cuatro barras de que consta el refuerzo tipo A 
deberán ubicarse consecutivamente en los últimos cuatro agujeros de cada 
extremo del muro.  Los laterales de los vanos de las puertas y ventanas 






Tabla III.   Separación máxima del refuerzo vertical 
 
 
Fuente: AGIES NSE 7.4. Mampostería reforzada. 
 




Fuente: AGIES DSE 4.1. Manual de diseño sismoresistente simplificado. Mampostería de block 
de concreto. Consulta: septiembre de 2016. 
 
1.7. Cimentación en estructuras de mampostería confinada 
 
En cuanto a la calidad del suelo que se pueda encontrar en el predio, 
habrá que hacer un poco de exploración previa, como abrir uno o varios pozos 
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de 1,50 metros de profundidad. Así se verá si el suelo es tierra orgánica de 
siembra o un relleno malo ripio. El manual de mampostería reforzada del AGIES 
DSE 4.1 proporciona un método empírico para saber si el tipo de suelo donde 
se va a cimentar es aceptable. Este método, que muchos tildan de poco 
adecuado, sirve solo como tanteo, no es exacto: tome una varilla #5 de 75 cm 
de alto, métase en la zanja, apoye la punta y cárguese en la varilla; si no se 
hunde más de 1 o tal vez 2 cm, el fondo está “aceptable”; si se hunde más, el 
suelo puede ser cuestionable. Tiene la opción de excavar más para ver si 
mejora el suelo, o bien, consultar al Departamento de Construcción del 
municipio o buscar otra asistencia. 
 
1.7.1. Cimiento corrido 
 
Tipo de cimientos adecuados para las estructuras de cajón. Deben ser 
lineales bajo la pared, se les denomina “cimientos corridos”. 
 
1.7.1.1. Puntos importantes a mencionar 
 
 La profundidad del cimiento debe ser de unos 60 u 80 cm. Cimientos de 
menos de50 cm no siempre trabajan bien en los suelos típicos de este 
país, porque el terreno no es siempre suficientemente bueno y firme a 
esa profundidad. 
 
 El suelo debe estar sano y la zanja debe estar recién abierta; si la zanja 
se va a quedar abierta varios días hay dos formas de proteger el fondo: 
A) deje los últimos cm para quitarlos justo antes de poner el armado y 
fundir; B) puede poner una plantilla o un sello en el fondo de la zanja, 
que puede ser concreto de mezcla pobre, pero debe recordarse que es 
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más caro poner plantillas que terminar de abrir la zanja lo más próximo al 
día de la fundición. 
 
 Nunca es conveniente poner ripio ni pedazos de blocks en el fondo, 
tampoco materiales sueltos, y que no caigan estos entre la zanja. No 
debe permitirse que la tierra amontonada a la par de la zanja se caiga 
entre la zanja, menos si puede volverse lodo. Todo el lodo y material 
suelto que se meta en la zanja hay que sacarlo. 
 
1.7.1.2. Forma, dimensiones y refuerzo de los 
cimientos corridos 
 
Algo que no es necesario para las edificaciones de cajón de las cuales se 
está hablando es poner zapatas debajo de las mochetas de las esquinas. No es 
necesario hacer ese gasto porque son las paredes las que están cargando. 
 
Solamente habrá necesidad de poner una zapata cuando haya una 
columna aislada que no sea mocheta de pared, o cuando sea una mocheta de 
carga que recibe varias vigas, pero esos son casos especiales que se tratarán 
en los ejemplos. 
 
1.7.1.3. Configuración del cimiento corrido 
 
 El fondo de la zanja debe estar sólido y limpio, si es necesario debe 
ponérsela plantilla de concreto pobre que se mencionó antes, o una capa 
de “savieta”; no importa si el acabado queda rugoso. 
 
 El cimiento continuo de concreto Clase 210 (Concreto 3000) con su 
refuerzo. El tamaño de la pastilla y el refuerzo están en el Cuadro 6-E del  
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manual de AGIES DSE 4.1. Debe dejarse que el refuerzo se asiente en 
el suelo o se pegue a las orillas de la zanja. Esta es receta segura para 
que le entre la corrosión al refuerzo y nadie podrá darse cuenta del 
problema con los años. 
 
 Dos hiladas de block del mismo tipo y clase que la pared, que son las 
que le dan la profundidad correcta al cimiento. A veces habrá que poner 
3 hiladas hasta encontrar buen suelo, especialmente si el terreno tiene 
un poco de inclinación. 
 
 Una solera con 4 barras de refuerzo a la que se le llama “solera de 
humedad” o “solera hidrófuga”. La solera tiene 2 funciones muy 
importantes: dificultar el paso de humedad del suelo hacia las paredes y 
formar un anillo cerrado debajo de la construcción que le da solidez a 
todo el cajón y reduce asentamientos de paredes. 
 
 Todo el conjunto de cimiento, hiladas de block y solera de humedad pasa 
corrido debajo de puertas y otros vanos. Mientras más interconectados 
queden todos los cimientos, mejor se comportará todo el inmueble, con 
menos grietas por posibles asentamientos donde haya un bache de 














Fuente: AGIES DSE 4.1. Manual de diseño sismoresistente simplificado. Mampostería de block 























Se entiende por presupuesto todas las actividades, materiales, 
herramientas, equipo, mano de obra, gastos imprevistos que se pueden dar en 
algunas circunstancias, gastos administrativos y prestaciones de ley que se le 
deben dar a los trabajadores. Todas estas características forman renglones de 
trabajo presupuestal. 
 
2.1. Costo directo 
 
Se entiende por costo directo todos los gastos causados por la integración 
de los materiales de la obra. Estas integraciones de cargas pueden ser 
colocadas en uno o varios renglones de trabajo, esto significa que el costo de 
los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la 




El costo de los materiales está consolidado por el costo de su obtención, 
así como el transporte hacia el lugar donde se realizará la obra, tomando en 
cuenta el factor de desperdicio. 
 
2.1.2. Mano de obra y prestaciones laborales 
 
El costo de mano de obra abarca el pago que se le acredita a todas las 
actividades realizadas por los trabajadores, así como las prestaciones laborales 
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que las leyes del país conceden a los mismos. Las prestaciones laborales 
comprenden el pago de: días de asueto, feriados, 4 horas del día sábado, días 
domingos, vacaciones, aguinaldo, indemnización y seguro social. 
 
2.1.3. Herramientas y equipo 
 
Son todos los gastos realizados por la adquisición de herramientas para la 
elaboración de un proyecto.  Cuando sea necesario realizar estos gastos, se 
debe tomar en cuenta que dependiendo de la ejecución del proyecto se pueden 
reutilizar, ya que hay procesos constructivos que no se pueden hacer a la 
misma vez. Cuando no se disponga del equipo necesario para realizar una 
actividad, será necesario la compra de maquinaria, y con esta se deberán tomar 
en cuenta los gastos proporcionales, según el tiempo de uso de la misma, 
transporte, gastos de mantenimiento, combustible y operario. Si el equipo 
perteneciera ya a la empresa, solo se tomará en cuenta la depreciación, cuyo 
porcentaje será tomado del artículo 19 de la ley del ISR. 
 
2.2. Costo indirecto 
 
Se comprende como costo indirecto todos los gastos de la elaboración de 
la obra que se ocasionan al contratista. Se caracterizan porque son gastos que 
no se pueden cargar de una forma física en el proyecto, ni se pueden incluir en 
los renglones de trabajo, aunque sí se pueden calcular como un incremento 
proporcional de cada renglón del mismo. Para los costos indirectos se deberán 






2.2.1. Gastos generales 
 
Son todos aquellos gastos ocasionados por la administración de la 
empresa ejecutora del proyecto, así como todos los gastos ocasionados por la 
realización de las actividades de apoyo a la obra, tales como: 
 
 Gastos de oficina 
 Gastos de contrataciones 
 Gastos de supervisión 




Son todas las circunstancias que afectan el costo del proyecto. Estas no 
se pueden predecir con exactitud a la hora de la planificación, ya que son 
situaciones fuera de control, por ejemplo: 
 
 Existencia de suelo rocoso, en la cimentación 
 Existencia de manto friático 
 Retraso del suministro de materiales 
 Retraso por cambios climatológicos 
 Fallas mecánicas del equipo y maquinaria 
 Reparaciones varias 




Cualesquiera de estas situaciones pueden presentarse en el tiempo que la 
obra sea elaborada. Deberán ser cubiertas por el contratista. El planificador que 
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elabora el presupuesto debe tomar en cuenta el porcentaje de incremento 





La utilidad comprende los honorarios profesionales que los encargados 
recibirán por la ejecución del proyecto. Se calcula de acuerdo a la magnitud del 
proyecto, como un porcentaje de incremento al costo directo de la obra, por lo 
que la utilidad, al igual que los gastos generales e imprevistos, forma parte de 
los costos indirectos de la obra. 
 
2.3. Integración de costos 
 
La integración de costos se refiere a la suma de todos los costos de un 
proyecto, con el fin de llegar a un costo total o a su costo real de venta. A la 
hora de elaborar un presupuesto, se toman todos los costos directos e 
indirectos. Con estos se pueden calcular costos unitarios por renglón y obtener 
el cuadro de resumen de presentación del presupuesto. 
 
2.4. Presupuesto detallado 
 
Se le denomina presupuesto detallado al conjunto de costos de 
elaboración del proyecto, que se hace por medio de la derivación de los 
renglones, en los cuales se especifican todas las actividades, sus 
cuantificaciones de trabajo y costos. 
 
El método de presupuesto desglosado o derivado por renglones es el 
método más eficiente para calcular los costos de un proyecto, incluyendo 
19 
además de todas las actividades, costos directos y costos indirectos. Se 
entiende por renglones de trabajo cada actividad o conjunto de las mismas que 
componen etapas dentro de la ejecución. La realización de presupuestos 
























































3. CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES PARA VIVIENDAS 
MÍNIMAS CON SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: MUROS DE 
BLOCK DE CONCRETO CONFINANOS CON MOCHETAS Y 




Para ambas cuantificaciones se calculará con base en los planos de la 
construcción que se analizará (ver apéndices). 
 
3.1. Cuantificación de vivienda con muros de block de concreto 
confinado con mochetas 
 
Aquí comienza el cálculo de los materiales necesarios para realizar el proyecto 
 




Tabla IV. Limpieza y chapeo  
 
Área del terreno 6 MT 15 MT 
Limpieza y chapeo 90 MT² 
 






Tabla V. Trazo 
 
Longitudes ML 
Eje 1 3,07 
Eje 2 3,07 
Eje 3 2,03 
Eje 4 3,07 
Eje 5 4,41 
Eje A 9,73 
Eje B 2,35 
Eje B´ 1,68 
Eje C 11,94 
Eje D 8 
Longitud total de 
trazo y estaqueado 
49,35 ML = 
161,86′ 
 




Para la elaboración de este renglón se apoyó del apéndice 6 
 




Fuente: GARCÍA, William. Método práctico para presupuestos constructivos. Pág. 26 
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Se usarán reglas verticales de 2″x2″x18′. Por cada regla se obtendrán 6 
piezas de 3′ de longitud. La separación entre las piezas verticales serán 3′, por 
lo cual se necesitará un total de 54 piezas. Las reglas a encargar se darán por 
54 / 6 = 9 reglas de 2″x2″x18′. Las reglas horizontalesserán2″x3″x18′, por lo que 
se obtendrá 161,86′ / 18′ = 9 reglas + 10% de cortes y desperdicio = 10 reglas 
de 2″x3″x18′. 
Tabla VI. Material de nivelación 
 
Hilo plástico para nivelar 1 rollo 
Clavos de 3″ 4 Libras 
 
























Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Tabla VII.   Longitud de la cimentación 
 
Sección de excavación 
0,80 MT 0,40 MT 
0,32 MT² 
Ejes Longitud real de excavación 
Eje 1 2,4 
Eje 2 2,4 
Eje 3 2 
Eje 4 2 
Eje 5 3,34 
Eje A 9,9 
Eje B 2,61 
Eje B´ 1,98 
Eje C 12,2 
Eje D 8,26 
Longitud total  de la          
cimentación ML 47,09 
 
Fuente: elaboración propia, con base en datos de apéndice 6. 
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Excavación para cimentación 47,09 x 0,32 = 15,07 M³ x 1,5 de factor de 
expansión. Total a excavar = 22,61M³. 
 
3.1.2.2. Relleno compactado 
 
El volumen de compactación está dado por la diferencia entre el volumen 
de excavación menos el volumen de cimentación 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Tabla VIII.    Área de sección compactada 
 
Sección de relleno 
de cimentación 
0,26 MT 0,60 MT 
0,16 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Total de relleno compactado para cimentación 47,09 x 0,16 = 7,53 M³ x 




3.1.2.3. Cuantificación de cimiento corrido 
 
Para la elaboración de este renglón se apoyó del apéndice 4 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Tabla IX.  Área cimiento corrido 
 
Sección de cimiento  
corrido 
0,20 MT 0,40 MT 
0,08 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.2.3.1. Concreto para cimiento 
corrido 
 
Para el volumen de concreto 47,09 de longitud del cimiento corrido x 0,08= 
3,77+5% de desperdicio, da un total de 3,96 ≈ 4 MT³.Para un concreto de f´c= 














Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 4 9,8 39,2 40 sacos 
Arena  4 0,55 2,2 2,5  M³ 
Piedrín 4 0,55 2,2 2,5  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.2.3.2. Acero para cimiento corrido 
 
Acero longitudinal  
3 varillas 47,09 de longitud de cimiento corrido=141,27 + 10%de 
desperdicio, da un total de 155,40≈ 156 ML / 6 = 26 varillas No.3. 
 
Acero transversal 
47,09 de longitud de cimiento corrido / 0,20 de distancia entre eslabones = 
235,45 ≈ 236 eslabones. 
  
Longitud del eslabón 0,30 + 0,10 de dobleces = 0,40 longitud total.6 ML 
varilla / 0,40 = 15 eslabones por varilla; se tendrían 236 / 15 ≈ 16 Varillas No. 3. 
  
Total de varillas No. 3 = 26 + 16 = 42 Varillas No. 3 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 42 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal= 3,11 quintales 





Para la elaboración de este renglón se apoyó del apéndice 4 
 
Figura 11. Sección de soleras 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Tabla XI.  Área de solera 
 
Sección de solera 
0,20 MT 0,15 MT 
0,03 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.3.1. Cuantificación solera hidrófuga 
 







3.1.3.1.1. Concreto para solera 
hidrófuga 
 
Para el volumen de concreto 47,09 ML solera hidrófuga x 0,03 = 1,41 + 
5% de desperdicio, da un total de 1,48 ≈ 1,50 MT³. 
Para un concreto de f´c= 217 Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una proporción 
de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 1,50 9,8 14,70 15sacos 
Arena  1,50 0,55 0,83 1  M³ 
Piedrín 1,50 0,55 0,83 1  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.3.1.2. Acero para solera hidrófuga 
 
Acero longitudinal  
4 Varillas x 47,09 de longitud de solera= 188,36 + 10% de desperdicio, da 
un total de 207,20≈ 208 ML / 6 = 34,67 ≈ 35 varillas No.3. 
 
Acero transversal 
47,09 de longitud de solera / 0,20de distancia entre estribos = 235,45 ≈ 
236estribos. 
 
Longitud del estribo 0,50 + 0,10 de dobleces = 0,60 longitud total 6 ML 
varilla / 0,60 = 10 estribos por varilla; se tendrían 236 / 10 ≈ 24 Varillas No. 2. 
30 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 35 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 2,59 quintales 
+ 24 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,80, da un total de 3,39 quintales 
de acero x 4 libras de alambre de amarre ≈ 14 libras. 
 
3.1.3.2. Cuantificación de solera intermedia 
 
Para la elaboración de solera intermedia se tomó en cuenta la longitud del 
muro total menos los anchos de puertas y ventanas que la interrumpen. 
 
3.1.3.2.1. Concreto para solera 
intermedia 
 
Para el volumen de concreto 47,09 ML–11,69 ML de ventanas y puertas, 
que no llevan solera intermedia, se aceptó ventana tipo 4= 35,40 ML con solera 
intermedia x 0,03sección de solera = 1,06 + 5% de desperdicio, que da un total 
de 1,11 MT³.Para un concreto de f´c= 217 Kg/cm² Kg/cm² (3 000 PSI) se usará 




















Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 1,11 9,8 10,88 11sacos 
Arena 1,11 0,55 0,61 1  M³ 
Piedrín 1,11 0,55 0,61 1  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
3.1.3.2.2. Acero para solera intermedia 
 
Acero longitudinal  
4 Varillas x 35,40de longitud de solera= 141,60 + 10% de desperdicio, da 
un total de 155,76≈ 156 ML / 6 = 26 varillas No.3. 
 
Acero transversal 
35,40de longitud de solera / 0,20 de distancia entre estribos = 
177estribos.Longitud del estribo 0,50 + 0,10 de dobleces = 0,60 longitud total 6 
ML varilla / 0,60 = 10 estribos por varilla; se tendrían 177 / 10 ≈ 18 Varillas No. 
2. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 26 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 1,93 quintales 
+ 18 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,60, que da un total de 2,53 




3.1.3.3. Cuantificación de solera final 
 
Como la solera final tiene la misma longitud, sección y armado que la 
solera hidrófuga, los materiales serán los mismos. 
 
3.1.4. Sillares y dinteles 
 
La cuantificación de los sillares y dinteles son extraídos de los refuerzos 
horizontales de las ventanas y puertas. 
  
 












Tabla XIV.    Cuantificación sillares y dinteles para ventanas 
 
PLANILLA DE VENTAS 
No. ANCHO UNIDAD AREA 
V-1 1,50 1 1,8 M² 
V-2 1,74 2 2,08 M² 
V-3 1,45 1 1,74 M² 
V-4 1,20 1 0,48 M² 




sillares  de 
ventanas 
0,20 MT 0,15 MT 
0,03 MT² 
 




3.1.4.1.1. Concreto para sillares y 
dinteles en ventanas 
 
Para el volumen de concreto 7,63 ML de dintel + 7,63 ML de sillar =15,26 
ML x 0,03 de su sección = 0,46 + 5% de desperdicio, da un total de 0,48 ≈ 0,50 
MT³.Para un concreto de f´c= 217 Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una proporción 
















Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,50 9,8 4,90 15 sacos 
Arena  0,50 0,55 0,28 0,5  M³ 
Piedrín 0,50 0,55 0,28 0,5  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.4.1.2. Acero para sillares y dinteles 
en ventanas 
 
Acero longitudinal  
4 Varillas x 15,26 de longitud de dinteles y sillares en ventanas= 61,04 + 




15,26de longitud de dinteles y sillares en ventanas / 0,20 de distancia 
entre estribos = 76,30 ≈ 77 estribos. Longitud del estribo 0,50 + 0,10 de 
dobleces = 0,60 longitud total 6 ML varilla / 0,60 = 10 estribos por varilla; se 
tendrían 77 / 10 ≈ 8 Varillas No. 2. 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 12 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,89 quintales 
+ 8 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,27, que da un total de 1,16 
quintales de acero x 4 libras de alambre de amarre ≈ 5 libras. 
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Tabla XVI.     Cuantificación de dinteles para puertas 
 
PLANILLA DE PUERTAS 
No. ANCHO UNIDAD 
P-1 0,91 2 
P-2 0,90 2 
P-3 0,80 1 
Marco eje C 0,84 1 
Total 5,26 ML 
 
Sección de dinteles  
Para puertas 
0,25 MT 0,15 MT 
0,04 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.4.1.3. Concreto para dintel en 
puertas 
 
Para el volumen de concreto 5,26 ML de dinteles de puertas x 0,04 de su 
sección = 0,21 + 5% de desperdicio, da un total de 0,22 ≈ 0,25 MT³.Para un 
concreto de f´c= 217 Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una proporción de 1: 2: 2 
(tomado del anexo 1) 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,25 9,8 2,45 3 sacos 
Arena  0,25 0,55 0,14 0,5  M³ 
Piedrín 0,25 0,55 0,14 0,5  M³ 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.4.1.4. Acero para dintel en puertas 
 
Acero longitudinal  
4 varillas x 5,26de longitud de dinteles en puertas = 21,04 + 10% de 
desperdicio, da un total de 23,14≈ 24 ML / 6 = 4 varillas No.3. 
 
Acero transversal 
5,26 de longitud de dinteles en puertas / 0,20 de distancia entre estribos = 
11,30 ≈ 12 estribos. Longitud del estribo 0,60 + 0,15 de dobleces = 0,75 longitud 
total. 6 ML varilla / 0,75 = 8 estribos por varilla; se tendrían 12 / 8 ≈ 2 Varillas 
No. 2. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 4 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,30 quintales + 
2 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,07, que da un total de 0,37 quintales 




Para la elaboración de los muros se usarán blocks de concreto de 
resistencia de 25 Kg/cm² y dimensiones de 14 x 19 x 39 centímetros (ver 







3.1.5.1. Cuantificación de muros bajo solera 
hidrófuga 
 
El muro cuantificado está ubicado entre la solera hidrófuga y cimiento 
corrido 
 
Figura 13. Detalles de cimentación 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Tabla XVIII.       Área de muro bajo solera hidrófuga con sabieta   
 
Área de muro de 
cimentación 
0,40 MT 47,09 MT 
18,84 MT² 
 
Área de block con 
sabieta 
0,20 MT 0,40 MT 
0,08 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.5.1.1. Cantidad de block bajo solera 
hidrófuga 
 
18,84 / 0,08 =235,50 ≈ 236 unidades. 
 
 
3.1.5.1.2. Mortero para pega de block 
bajo solera hidrófuga 
 
El mortero de pega fue extraído del volumen utilizado por cada block 
 
Figura 14. Detalle de block de concreto 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Para el volumen del mortero: (a+h) *(b)*(espesor de sisa) *(No. De 
bloques). Vol. = (0,39 + 0,19) x 0,14 x 0,01 x 236 = 0,19 M³ + 5 % por el 






Tabla XIX.     Cantidad de material para mortero de pega en muros bajo 
solera hidrófuga 
 
MORTERO PARA PEGADO DE BLOCK PROPORCION 1:3 






Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,20 12 2,40 3 Sacos 
Arena  0,20 1,33 0,27 0,5  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XX.    Cuantificación de muros de primer nivel 
 
ÁREA DE  MUROS M² 
EJE Área de muro Área ventana Área puerta Área real 
Eje 1 5,62 1,8 0 3,82 
Eje 2 6,36 2,08 1,91 2,37 
Eje 3 4,38 0 0 4,38 
Eje 4 5,38 1,74 0 3,64 
Eje 5 7,86 2,56 1,91 3,39 
Eje A 21,65 0 0 21,65 
Eje B 4,97 0 0 4,97 
Eje B´ 3,21 0 0 3,21 
Eje C 23,73 0 1,68 22,05 
Eje D 17,72 0  0 17,72 
Nota: No se tomarán en cuenta las áreas de columnas, soleras, 









Tabla XXI.      Área de block más sabieta 
 
Área de block con 
sabieta 
0,20 MT 0,40 MT 
0,08 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.5.1.3. Cantidad de block en muros 
para el primer nivel 
 
87,2 / 0,08 =1090 unidades. 
 
3.1.5.1.4. Mortero para pega de block en 
muros de primer nivel 
 
Para el volumen del mortero: (a+h) *(b)*(espesor de sisa) *(No. De 
bloques). Vol. = (0,39 + 0,19) x 0,14 x 0,01 x 1090 = 0,89 M³ + 5% por el 
desperdicio= 0,93M³. 
 
Tabla XXII.      Cantidad de material para mortero de pega de muros en el 
primer nivel 
 
MORTERO PARA PEGADO DE BLOCK PROPORCIÓN 1:3 






Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,93 12 11,16 12 Sacos 
Arena  0,93 1,33 1,24 1,5  M³ 
 




Para realizar la cuantificación de mochetas se utilizará el apéndice 6. 
 
Tabla XXIII.       Metros lineales de mochetas 
 
MOCHETAS 
TIPO UNIDADES ALTURA  ML 
T-A 19 3,2 60,8 
T-B 9 3,2 28,8 
Nota: Se tomó en cuenta la altura desde el cimiento 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 15. Detalles de mochetas 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 




0,15 MT 0,15 MT 
0,0225 MT² 
 




3.1.6.1.1. Concreto para mocheta tipo A 
 
Para el volumen de concreto 60,8 ML x 0,0225 sección de mocheta = 
1,37+ 5% de desperdicio, da un total de 1,44 MT³.Para un concreto de f´c= 217 
Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una proporción de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 1,44 9,8 14,11 15 Sacos 
Arena 1,44 0,55 0,79 1  M³ 
Piedrín 1,44 0,55 0,79 1  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.6.1.2. Acero para mocheta tipo A 
 
Acero longitudinal  
4 Varillas x (3,20 altura de mocheta +0,60 de empalmes) = 15,20 + 10% 
de desperdicio, da un total de 16,72≈ 17 ML / 6 = 3 varillas No.4 por mocheta x 
19 unidades = 57 Varillas No. 4. 
 
Acero transversal 
60,8 de longitud total de columnas / 0,20 de distancia entre estribos = 
304estribos.Longitud del estribo 0,40 + 0,10 de dobleces = 0,50 longitud total. 6 





Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 57 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 4,22 quintales 
+ 26 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,87, que da un total de 5,09 
quintales de acero x 4 libras de alambre de amarre ≈ 20 libras. 
 




0,15 MT 0,10 MT 
0,015 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.6.1.3. Concreto para mocheta tipo B 
 
Para el volumen de concreto 28,8 ML x 0,015 sección de mocheta = 0,432 
+ 5% de desperdicio, da un total de 0,454 MT³.Para un concreto de f´c= 217 
Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una proporción de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,454 9,8 4,45 5 Sacos 
Arena 0,454 0,55 0,25 0,5  M³ 
Piedrín 0,454 0,55 0,25 0,5  M³ 
 




3.1.6.1.4. Acero para mocheta tipo B 
 
Acero longitudinal  
2 Varillas x (3,20 altura de columna +0,60 de empalmes) = 7,60 + 10% de 
desperdicio, da un total de 8,36≈ 9 ML / 6 = 1,5varillas No.3 por mocheta x 9 
unidades = 14 Varillas No. 3. 
 
Acero transversal 
28,8de longitud total de columnas / 0,20 de distancia entre estribos = 
144eslabones.Longitud del estribo 0,10 + 0,10 de dobleces = 0,20 longitud total  
6 ML varilla / 0,20 = 30 estribos por varilla; se tendrían 144 / 30≈5 Varillas No. 2. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 14 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 1,04 quintales 
+ 5 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,17, que da un total de 1,21 














3.1.7. Losa maciza 
 
Para realizar la cuantificación de la losa se utilizará el apéndice 9.  
 
Figura 16. Sección de losas 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 














Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
No. LOSA AREA M² 
LOSA 1 11,815 
LOSA2 21,534 
LOSA3 12,555 
PARRILLA 1 2,491 
PARRILLA 2 1,296 
CENEFA 1 2,465 
CENEFA 2 2,983 
AREA TOTAL 55,139 
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3.1.7.1. Concreto para losa maciza 
 
Para el volumen de concreto 55,139 M² x 0,12 del espesor de losa = 6,62 
+ 5% de desperdicio, da un total de 6,95 ≈ 7 MT³.Para un concreto de f´c= 217 
Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una proporción de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 7 9,8 68,6 69 Sacos 
Arena  7 0,55 3,85 4 M³ 
Piedrín 7 0,55 3,85 4 M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.7.2. Acero para losa maciza 
 
Losa 1: en el sentido X los metros lineales para los bastones 0,70 + 0,30 
de empalme x 2 = 2 ML, el riel tendrá 2,79 + 0,60 de empalmes = 3,39 ML, y el 
tensor 2,85 + 0,60 = 3,45 ML. 
 
Tabla XXIX.        Acero de losa 1 en sentido X 
 
LOSA 1 ESPACIOS BASTONES  RIELES TENSORES 
UNIDADES 30 15 15 15 
ML ACERO No. 3 - 30 50,85 51,75 
   
TOTAL ML 132,6 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En el sentido Y los metros lineales para los bastones 1,15 + 0,30 de 
empalme x 2 = 2,90 ML, el riel tendrá 4,58 + 0,60 de empalmes = 5,18 ML, y el 
tensor 4,64 + 0,60 = 5,24 ML. 
 
Tabla XXX.      Acero de losa 1 en sentido Y 
 
LOSA 1 ESPACIOS BASTONES  RIELES TENSORES 
UNIDADES 19 9 9 10 
ML ACERO No. 3 - 26,1 46,62 52,4 
   
TOTAL ML 125,12 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Total de acero: 132,6 + 125,12 =257,72 + 10% de desperdicio, que da un 
total de 283,49≈ 284 ML / 6 = 47,33=48 Varillas No. 3. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces tendremos 48 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 3,56 quintales 
x 4 libras de alambre de amarre ≈ 15 libras. 
 
Losa 2: en el sentido X los metros lineales para los bastones 0,70 + 0,30 
de empalme x 2 = 2 ML, el riel tendrá 2,79 + 0,60 de empalmes = 3,39 ML, y el 








Tabla XXXI.        Acero de losa 2 en sentido X 
 
LOSA 2 ESPACIOS BASTONES  RIELES TENSORES 
UNIDADES 52 26 26 26 
ML ACERO No. 3 - 52 88.14 89,7 
  
 
TOTAL ML 229,84 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el sentido Y serán varillas corridas, ya que la losa trabaja solo en un 
sentido, y tendrán una longitud 7,72 +0,60 = 8,32 ML. 
 
Tabla XXXII.         Acero de losa 2 en sentido Y 
 
LOSA 2 ESPACIOS BASTONES  RIELES TENSORES 
UNIDADES 19 - 19 - 
ML ACERO No. 3 - - 158,08 - 
   
TOTAL ML 158,08 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Total de acero: 229,84 + 158,08 = 387,92+ 10% de desperdicio, que da un 
total de 426,71≈ 427 ML / 6 = 71,17=72 Varillas No. 3. 
 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 72 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 5,33 quintales 
x 4 libras de alambre de amarre ≈22 libras. 
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Losa 3: en el sentido X los metros lineales para los bastones 0,70 + 0,30 
de empalme x 2 = 2 ML, el riel tendrá 2,79 + 0,60 de empalmes = 3,39 ML, y el 
tensor 2,85 + 0,60 = 3,45 ML. 
 
Tabla XXXIII.          Acero de losa 3 en sentido X 
 
LOSA 3 ESPACIOS BASTONES  RIELES TENSORES 
UNIDADES  32 16 16 16 
ML ACERO No. 3 - 32 54,24 55,20 
   
TOTAL ML 141,44 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el sentido Y los metros lineales para los bastones 1,18 + 0,30 de 
empalme x 2 = 2,96 ML, el riel tendrá 4,72 + 0,60 de empalmes = 5,32 ML, y el 
tensor 4,78 + 0,60 = 5,38 ML. 
 
Tabla XXXIV.          Acero de losa 3 en sentido Y 
 
LOSA 3 ESPACIOS BASTONES  RIELES TENSORES 
UNIDADES  19 9 9 10 
ML ACERO No. 3 - 26,64 47,88 53,80 
   
TOTAL ML 128,32 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Total de acero: 141,44 + 128,32 = 269,76+ 10% de desperdicio, que da un 





Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 50 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 3,70 quintales 
x 4 libras de alambre de amarre ≈ 15 libras. 
 
Parrilla 1: en el sentido X los metros lineales serán de 1,20 ML + 0,60 de 
empalmes = 1,80 ML, mientras en el sentido Y tendrá la longitud de 2,07 + 
0.60ML = 2,67 ML. 
 
Tabla XXXV.           Acero en parrilla 1 
 
PARRILLA 1 CANTIDAD VARILLAS LONGITUD 
UNIDADES  X 13 23,4 
UNIDADES  Y 7 18,69 
 
TOTAL ML 42,09 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Total de acero: 42,09+ 10% de desperdicio, da un total de 46,30≈ 47 ML / 
6 = 7,83=8 Varillas No. 3. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 8 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,59 quintales x 
4 libras de alambre de amarre ≈ 3 libras. 
 
Cenefa 1: en el sentido perpendicular de 0,30 ML + 0,30 de empalmes = 
0,60 ML, mientras en el sentido paralelo a la cenefa tendrá 6 varillas (2 de 1,59, 
2 de 2,51 y 2 de 4,71). A cada una de ellas se le agrega 0,30 por el empalme. 
La longitud total será = 19,42 M 
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Tabla XXXVI.        Acero en cenefa 1 
 
CENEFA 1 CANTIDAD VARILLAS LONGITUD 
PERPENDICULARES 51 30,60 
PARALELAS 6 19,42 
 
TOTAL ML 50,02 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Total de acero: 50,02+ 10% de desperdicio, que da un total de 55,02≈ 51 
ML / 6 = 8,50=9 Varillas No. 3. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 9 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,67 quintales x 
4 libras de alambre de amarre ≈ 3 libras. 
 
Cenefa 2: en el sentido perpendicular de 0,30 ML + 0,30 de empalmes = 
0,60 ML, mientras en el sentido paralelo a la cenefa tendrá 6 varillas (2 de 3,37, 
2 de 4,24 y 2 de2,93), a cada una de ellas se le agrega 0,30 por el empalme y 
la longitud total será = 22,88 ML. 
 
Tabla XXXVII.          Acero en cenefa 2 
 
CENEFA 2 CANTIDAD VARILLAS LONGITUD 
PERPENDICULARES 62 37,20 
PARALELAS 6 22,88 
 
TOTAL ML 60,08 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Total de acero: 60,08+ 10% de desperdicio, que da un total de 66 ML / 6 
=11 Varillas No. 3. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 11 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,81 quintales 
x 4 libras de alambre de amarre ≈ 4 libras. 
 
3.1.7.3. Entarimado de losa 
 
Figura 18. Orientación de entarimado 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
El área a cubrir con la tarima será de 55,14 M², por lo cual, utilizando 
tablas de 1″x12″x19′, se necesitarán:55,14 M² = 593,22 Pie²   y 12″=1 pie 
593,22 Pie²/ 19 pie² =31,22 tablas + 10% por cortes y desperdicio = 35 tablas. 
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Para los tendales se usarán de 3″x2″x19′, por lo cual se necesitarán 55,83 
ML =183.12′ /19′ =9,64 unidades +10% por cortes y desperdicio= 11 tendales. 
 
Para los parales se usarán de 3″x4″x19′ por la altura de la construcción, 
saldrán 2 parales por cada unidad y la cantidad de 62 unidades / 2 = 31 parales. 
 
NOTA: las formaletas para soleras y columnas no se tomarán en cuenta 
para la cuantificación, ya que se reutilizará la madera de entarimado por ser de 








TENDALES 55,83 ML 
PARALES 62 UNIDADES 
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3.1.8. Instalación hidráulica 
 
Para realizar la cuantificación de la instalación hidráulica se utilizará el 
apéndice 9. 
 
Tabla XXXVIII.  Materiales para instalación hidráulica 
 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 
Tubo pvc ø 1/2" 6 U 
Codo pvc 90° 6 U 
Tee pvc 7 U 
Chorro  2 U 
Llave municipal 1 U 
Contador 1 U 
Llave de compuerta 1 U 
Llave de cheque 1 U 
Juego de ducha 1 U 
Retrete 1 U 
Lavamanos 1 U 
Lavatrastos 1 U 
Pila 1 U 
 











3.1.9. Instalación sanitaria 
 
Para realizar la cuantificación de la instalación sanitaria se utilizará el 
apéndice 10. 
 
Tabla XXXIX.         Materiales para instalación sanitaria 
 
INSTALACIONES SANITARIAS  
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 
Tubo pvc ø 4" 3 U 
Tubo pvc ø 2" 1 U 
Tubo pvc ø 1" 1 U 
Codo  90° ø 4" 2 U 
Codo  90° ø 2" 1 U 
Codo  90° ø 1" 1 U 
Sifón ø 2" 1 U 
Yee ø 2" 1 U 
Codo 45° ø 2" 2 U 
Reductor  ø 2" a  ø 1" 1 U 
Caja de registro 3 U 
Trampa de grasa 2 U 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.10. Instalación pluvial sanitaria 
 
Para realizar la cuantificación de la instalación pluvial sanitaria se utilizará 






Tabla XL.     Materiales para instalación sanitaria pluvial 
 
INSTALACIONES PLUVIALES 
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 
Tubos pvcø4" 4 U 
Codo  90° ø  4" 2 U 
Caja de registro 3 U 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.11. Instalación eléctrica 
 
Para realizar la cuantificación de la instalación eléctrica se utilizará el 
apéndice 11. 
 
Tabla XLI.     Materiales para instalación eléctrica 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 
Tablero de 2 flipones 1 U 
Contador eléctrico 1 U 
Poliducto ø 3/4" 37 ML 
Alambre # 12 awg negro 40 ML 
Alambre # 12 awgrojo 40 ML 
Plafonera 5 U 
Foco 75 watts 7 U 
Caja octagonales 5 U 
Lámpara de pared 2 U 
Interruptor simple 3 U 
Interruptor doble 2 U 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.12. Instalación de fuerza 
 
Para realizar la cuantificación de la instalación eléctrica de fuerza se 
utilizará el apéndice 11.  
 
Tabla XLII.      Materiales para instalación de fuerza 
 
INSTALACIÓN DE FUERZA 
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 
Poliducto ø 3/4" 34.09 ML 
Alambre # 12 awg negro 40 ML 
Alambre # 12 awg rojo 40 ML 
Tomacorriente doble 110 7 U 
Tomacorriente doble 220 1 U 
Caja rectangular 8 U 
 




Para realizar la cuantificación de los acabados se utilizarán los apéndices 
1, 2, 3 y 4. 
 
3.1.13.1. Cuantificación para repello 
 
Para el volumen de repello 207,30 M² área total – 17,57M², área de ventas 






Tabla XLIII.         Cantidad de material de repello 
 







Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cal hidratada 4,75 9 42 43Bolsa 
Cemento 4,75 1,12 5,32 6 Sacos 
Arena río 4,75 1,18 5,60 6M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.13.2. Cuantificación de cernido en muro 
 
Para el volumen de cernido 207,30 M² área total – 17,57M², área de 
ventas y puertas = 189,73 M² * 0,025 M≈ 4,75 MT³, 
 
Tabla XLIV.        Cantidad de material de cernido 
 







Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Horcalsa 4,75 13,20 62,70 *63 Bolsas 
Cemento 4,75 1,70 8 8 Sacos 
Arena de río 4,75 1,33 6,31 6,50M³ 
*Las bolsas de Horcalsa serán de 25 kg. 
 






3.1.13.3. Cuantificación de mezclón en losa final 
 
Para el volumen de cernido 55,14 M² cernido +55,14 de repello= 110,28 
M² * 0,025 M ≈ 2,76   M³. 
 
Tabla XLV.       Cantidad de material de mezclon para losa 
 







Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Horcalsa 2,76 13,20 36,43 37 Bolsas 
Cemento 2,76 1,70 4,69 5 Sacos 
Arena de río 2,76 1,33 3,67 4 M³ 
*Las bolsas de Horcalsa serán de 25 kg. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.13.4. Cuantificación de piso 
 
El piso se cuantifico por metro cuadrado, la cantidad de piso varía según 
su especificación. 
 
3.1.13.4.1. Concreto para contrapiso 
 
Para el volumen de la torta de concreto 55,14 M² de área * 0,05 M de 
espesor = 2,76 M³ * 5% de desperdicio≈ 2,90 MT³.Para un concreto de f´c= 118 













Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 2,90 6,70 19,43 20 Sacos 
Arena de río 2,90 0,48 1,39 1.5 M³ 
Piedrín 2,90 0,77 2,23 2,5 M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XLVII.         Cantidad de piso cerámico 
 
Área a cubrir 50 M² 
Mezclón de pega 50 M² x 4 bolsas / M²= 13 Bolsas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XLVIII.         Cantidad de ventanas 
 
PLANILLA DE VENTAS 
No. UNIDAD AREA 
V-1 1 1,8 M² 
V-2 2 2,08 M² 
V-3 1 1,74 M² 
V-4 1 0,48 M² 
 







Tabla XLIX.       Puertas 
 
PLANILLA DE PUERTAS 
No. UNIDAD AREA 
P-1 2 1,91 M² 
P-2 2 1,89 M² 
P-3 1 1,68 M² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. Cuantificación de vivienda con muros de ladrillo reforzados con 
pines 
 
Se tomarán la mayoría de las cuantificaciones del sistema anterior, debido 
a que el diseño arquitectónico e instalaciones son las mismas. Solo variara el 
refuerzo de columnas por pines y se sustituirán los blocks de concreto por los 





Para la elaboración de los muros se usarán ladrillos tubulares con 









3.2.1.1. Cuantificación de muros bajo solera 
hidrófuga 
 
El muro cuantificado está ubicado entre la solera hidrófuga y cimiento 
corrido 
 
Figura 19. Detalles de cimentación 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Tabla L. Área de muro de ladrillo con sabieta 
 
Área de muro de 
cimentación 
0,40 MT 47,09 MT 
18,84 MT² 
 
Área de ladrillo con 
sabieta 
0,10 MT 0,30 MT 
0,03MT² 
 




3.2.1.1.1. Cantidad de ladrillo bajo 
solera hidrófuga: 
 
18,84 / 0,03= 628 unidades. 
 
3.2.1.1.2. Mortero para pega de ladrillo 
bajo solera hidrófuga 
 
El mortero de pega fue extraído del volumen utilizado por cada ladrillo 
 
Figura 20. Detalle de ladrillo tubular 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Para el volumen del mortero: (a+h) *(b)*(espesor de sisa) *(No. De 










Tabla LI.   Cantidad de material para mortero de pega en muro de 
ladrillo bajo solera hidrófuga 
 
MORTERO PARA PEGADO DE LADRILLO PROPORCIÓN 1:3 






Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,33 12 3,96 4 sacos 
Arena  0,33 1,33 0,44 0,5  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla LII.    Cuantificación muros de ladrillo primer nivel 
 
ÁREA DE  MUROS M² 
EJE Área de muro Área ventana Área puerta Área real 
Eje 1 7,982 1,8 0 6,182 
Eje 2 7,618 2,08 1,91 3,628 
Eje 3 4,55 0 0 4,55 
Eje 4 7,254 1,74 0 5,514 
Eje 5 10,738 2,56 1,91 6,268 
Eje A 24,934 0 0 24,934 
Eje B 5,746 0 0 5,746 
Eje B´ 4,368 0 0 4,368 
Eje C 30,68 0 3,42 27,26 









Tabla LIII.    Área de ladrillo más sabieta 
 
Área de ladrillo con 
sabieta 
0,10 MT 0,30 MT 
0,03 MT² 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.1.1.3. Cantidad de ladrillos en muros 
para el primer nivel 
 
108,886 / 0.03=3630 unidades. 
 
3.2.1.1.4. Mortero para pega de ladrillos 
en muros del primer nivel 
 
Para el volumen del mortero: (a+h) *(b)*(espesor de sisa) *(No. De 
ladrillos). Vol. = (0,29 + 0,09) x 0,14 x 0,01 x 3630 = 1,93 M³ + 5% por el 
desperdicio= 2,02M³. 
 
Tabla LIV.    Cantidad de material para mortero de pega de muros de 
ladrillo primer nivel 
 
MORTERO PARA PEGADO DE LADRILLO PROPORCIÓN 1:3 






Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 2,02 12 24,24 25 sacos 
Arena  2,02 1,33 2,68 3  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2. Refuerzo interior de muros pineados 
 
Para realizar la cuantificación de los refuerzos se utilizarán los apéndices 
6 y 8. 
 
Tabla LV.    Volumen de refuerzos verticales en muros de ladrillo 
 









T-A 4 4 0,024 0,384 
T-B 2 4 0,024 0,192 
T-C 10 2 0,024 0,48 
T-D 29 1 0,024 0,696 
* No fueron tomados los volúmenes de las soleras 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.2.1. Refuerzo tipo A 
 
Estos refuerzos fueron cuantificados en el apéndice 6 
 
Figura 21. Detalle de refuerzo tipo A 
 
 




3.2.2.1.1. Concreto para refuerzo tipo A 
 
Para el volumen de concreto 0,384MT³+ 5% de desperdicio, que da un 
total de 0,40 MT³.Para un concreto de f´c= 217 Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una 
proporción de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,40 9,8 3,92 11sacos 
Arena 0,40 0,55 0,22 0,5  M³ 
Piedrín 0,40 0,55 0,22 0,5  M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LVII.      Acero longitudinal refuerzo tipo A 
 
Cantidad de 
refuerzo No.varillas Longitud * Desperdicio 10% Longitud total 
4 4 3,6 0,36 63,36 
*Fue incluida la longitud 0,30 m de empalme en cada extremo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
















4 3 0,33 0,033 4,356 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3,0 ML de longitud de refuerzo de interior / 0,20de distancia entre 
eslabones = 15. La longitud total de acero será 4,356 * 15 = 65,34 / 6 ≈ 11 
Varillas No. 2. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 11 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,81 quintales 
+ 11 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,37, que da un total de 1,18 
quintales de acero x 4 libras de alambre de amarre ≈ 5 libras. 
 
3.2.2.2. Refuerzo tipo B 
 
Estos refuerzos fueron cuantificados en el apéndice 6 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
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3.2.2.2.1. Concreto para refuerzo tipo B 
 
Para el volumen de concreto 0,192MT³+ 5% de desperdicio, que da un 
total de 0,20 MT³.Para un concreto de f´c= 217 Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una 
proporción de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,20 9,8 1,96 2 sacos 
Arena 0,20 0,55 0,11 0,11 M³ 
Piedrín 0,20 0,55 0,11 0,11 M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LX.     Acero longitudinal refuerzo tipo B 
 
Cantidad de 
refuerzo No.varillas Longitud * Desperdicio 10% Longitud total 
2 4 3,6 0,36 31,68 
*Fue incluida la longitud 0,30 m de empalme en cada extremo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
















2 3 0,33 0,033 2,178 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3,0 ML de longitud de refuerzo de interior / 0,20 de distancia entre 
eslabones = 15. La longitud total de acero será 2,178 * 15 = 32,67 / 6 ≈ 6 
Varillas No. 2. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 6 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,44 quintales + 
6 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,20, que da un total de 0,64 quintales 
de acero x 4 libras de alambre de amarre ≈3 libras. 
 
3.2.2.3. Refuerzo tipo C 
 
Estos refuerzos fueron cuantificados en el apéndice 6 
 
Figura 23. Detalle de refuerzo tipo C 
 
 




3.2.2.3.1. Concreto para refuerzo tipo C 
 
Para el volumen de concreto 0,48MT³+ 5% de desperdicio, que da un total 
de 0,20 MT³.Para un concreto de f´c= 217 Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una 
proporción de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,50 9,8 4,90 5sacos 
Arena 0,50 0,55 0,275 0,30M³ 
Piedrín 0,50 0,55 0,275 0,30 M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LXIII.        Acero longitudinal para refuerzo tipo C 
 
Cantidad de 
refuerzo No.varillas Longitud * Desperdicio 10% Longitud total 
10 2 3,6 0,36 79,2 
*Fue incluida la longitud 0,30 m de empalme en cada extremo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

















10 1 0,33 0,033 3,63 
 
3,0 ML de longitud de refuerzo de interior / 0,20 de distancia entre 
eslabones = 15. La longitud total de acero será 3,63 * 15 = 54,45 / 6 ≈ 9 
Varillas No. 2. 
 
Alambre de amarre 
Se usará una libra de alambre de amarre por cada quintal de acero. 
Entonces se tendrán 13 varillas No. 3 / 13,5 varillas por quintal = 0,96 quintales 
+ 9 varillas No. 2 / 30 varillas por quintal = 0,30, que da un total de 1,26 
quintales de acero x 4 libras de alambre de amarre ≈5 libras. 
 
3.2.2.4. Refuerzo tipo D 
 
Estos refuerzos fueron cuantificados en el apéndice 6 
 
Figura 24. Detalle de refuerzo tipo D 
 
 





3.2.2.4.1. Concreto para refuerzo tipo D 
 
Para el volumen de concreto 0,696MT³+ 5% de desperdicio, que da un 
total de 0,73 MT³.Para un concreto de f´c= 217 Kg/cm² (3 000 PSI) se usará una 
proporción de 1: 2: 2 (tomado del anexo 1). 
 








Cantidad de material 
por M³ Cantidad Total 
Cemento 0,73 9,8 7,154 8 sacos 
Arena 0,73 0,55 0,40 0,50M³ 
Piedrín 0,73 0,55 0,40 0,50 M³ 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LXVI.        Acero longitudinal para refuerzo tipo D 
 
Cantidad de 
refuerzo No.varillas Longitud * Desperdicio 10% Longitud total 
29 1 3,6 0,36 114,84 
*Fue incluida la longitud 0,30 m de empalme en cada extremo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 









Para realizar la cuantificación de los acabados se utilizarán los apéndices 
1,2,3 y 5. 
 
3.2.3.1. Cuantificación de acabados en muros de 
ladrillos 
 
Se usará impermeabilizante transparente 207,30 M² área total – 17,57M², 
área de ventas y puertas = 189,73 M² /15 M² por galón ≈ 13 galones. 
 
Nota: los demás acabados de piso y cielo serán los mismos que para el 






















4.1. Presupuesto del sistema constructivo con muros de block de 
concreto confinado con mochetas 
 
A continuación, se presentan los detalles del presupuesto. 
 
4.1.1. Costo directo 
 




En la siguiente tabla están dados todos los datos extraídos de la 
cuantificación del capítulo anterior, así como los precios estándar de materiales 
del país. Estos precios contemplan el impuesto sobre el valor agregado 
(IVA), que a la hora de sacar el presupuesto por renglones se descontará, ya 
que se incluirá el IVA como parte del porcentaje de factor indirecto. 
 
Tabla LXVII.         Materiales para muros de block 
 
No. Descripción Unidad P.U. Cantidad Total 
1 trazo y puenteado ML   49,35  Q   1 311,67  
  Regla 2″x2″x18′ U  Q        55,83  9  Q      502,47  
  Regla 2″x3″x18′ U  Q        75,00  10  Q      750,00  
  Hilo plástico ROLLO  Q        40,00  1  Q         40,00  
  Clavo 3″ LB  Q           4,80  4  Q         19,20  
2 Cimiento corrido ML   47,09  Q   4 531,36  
  Cemento SACO  Q        71,68  40  Q   2 867,20  
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Continuación de la tabla LXVII. 
 
  Arena de río M³  Q      120,00  2,5  Q      300,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  2,5  Q      675,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  42  Q      622,86  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  13  Q         66,30  
3 Soleras ML   129.58   
3,1 Soleras de humedad ML  Q        47,22  47,09  Q   2 223,65  
  Cemento SACO  Q        71,68  15  Q   1 075,20  
  Arena de río M³  Q      120,00  1  Q      120,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  1  Q      270,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  35  Q      519,05  
  Acero No.2 U  Q           7,00  24  Q      168,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  14  Q         71,40  
3,2 Solera intermedia ML   35,4  Q   1 746,16  
  Cemento SACO  Q        71,68  11  Q      788,48  
  Arena de río M³  Q      120,00  1  Q      120,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  1  Q      270,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  26  Q      385,58  
  Acero No.2 U  Q           7,00  18  Q      126,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  11  Q         56,10  
3,3 Solera final ML   47,09  Q   2 223,65  
  Cemento SACO  Q        71,68  15  Q   1 075,20  
  Arena de río M³  Q      120,00  1  Q      120,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  1  Q      270,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  35  Q      519,05  
  Acero No.2 U  Q           7,00  24  Q      168,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  14  Q         71,40  
4 Sillares y dinteles ML   20.42   
4,1 Sillares y dinteles ventanas ML   15,16  Q      812,86  
  Cemento SACO  Q        71,68  5  Q      358,40  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  0,5  Q      135,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  12  Q      177,96  
  Acero No.2 U  Q           7,00  8  Q         56,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  5  Q         25,50  
4,2 Dinteles para puertas ml   5,26  Q      493,56  
  Cemento SACO  Q        71,68  3  Q      215,04  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
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  Piedrín M³  Q      270,00  0,5  Q      135,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  4  Q         59,32  
  Acero No.2 U  Q           7,00  2  Q         14,00  
5 Muros M²   106.04   
5,1 Muros de cimentación M²   18,84  Q   1 112,84  
  Block  14*19*39  U  Q           3,55  236  Q      837,80  
  Cemento M³  Q        71,68  3  Q      215,04  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
5,2 Muros de primer nivel M²   87,2  Q   4 909,66  
  Block  14*19*39  U  Q           3,55  1090  Q   3 869,50  
  Cemento M³  Q        71,68  12  Q      860,16  
  Arena de río M³  Q      120,00  1,5  Q      180,00  
6 Columnas ML   89.6   
6,1 Tipo A ML   60,8  Q   3 657,86  
  Cemento SACO  Q        71,68  15  Q   1 075,20  
  Arena de río M³  Q      120,00  2  Q      240,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  1  Q      270,00  
  Acero No.4 U  Q        31,38  57  Q   1 788,66  
  Acero No.2 U  Q           7,00  26  Q      182,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  20  Q      102,00  
6,2 tipo B ML   28,8  Q      637,39  
  Cemento SACO  Q        71,68  5  Q      358,40  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  0,5  Q      135,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  3  Q         44,49  
  Acero No.2 U  Q           7,00  2  Q         14,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  5  Q         25,50  
7 Losa armada M²   55,14  Q 17 604,79  
  Cemento SACO  Q        71,68  69  Q   4 945,92  
  Arena de río M³  Q      120,00  4  Q      480,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  4  Q   1 080,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  198  Q   2 936,34  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  62  Q      316,20  
  Tablas 1″x12″x19′  U  Q        89,16  35  Q   3 120,60  
  Tendales 3″x2″x19′  U  Q        75,00  11  Q      825,00  
  Parales 3″x4″x19′  U  Q      125,83  31  Q   3 900,73  
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8 Instalación hidráulica GLOBAL   1  Q   2 662,30  
  Tubos PVC ø 1/2" U  Q        24,00  6  Q      144,00  
 
Codo PVC 90° ø 1/2" U  Q           1,25  6  Q           7,50  
 Tee PVC ø 1/2" U  Q           1,40  7  Q           9,80  
  Chorro U  Q        37,00  2  Q         74,00  
  Contador U  Q      350,00  1  Q      350,00  
  Llave compuerta U  Q        60,00  1  Q         60,00  
  Llave cheque U  Q        57,00  1  Q         57,00  
  Juego de ducha U  Q      350,00  1  Q      350,00  
  Retrete U  Q      500,00  1  Q      500,00  
  Lavamanos U  Q      250,00  1  Q      250,00  
  Lavatrastos U  Q      560,00  1  Q      560,00  
  Pila U  Q      300,00  1  Q      300,00  
9 Instalación sanitarias GLOBAL   1  Q   3 662,65  
  Tubo PVC ø 4" U  Q      368,00  3  Q   1 104,00  
  Tubo PVC ø 2" U  Q      105,00  1  Q      105,00  
  Tubo PVC ø 1" U  Q        39,00  1  Q         39,00  
  Codo 90° ø 4" U  Q        54,00  2  Q      108,00  
  Codo  90° ø 2" U  Q           8,70  1  Q           8,70  
  Codo  90° ø 1" U  Q           4,00  1  Q           4,00  
  Sifón ø 2" U  Q        47,00  1  Q         47,00  
  Yee ø 2" U  Q        28,30  1  Q         28,30  
  Codo 45° ø 2" U  Q        28,30  2  Q         56,60  
  Reductor  ø 2" A  ø 1" U  Q           4,25  1  Q           4,25  
  Caja de registro kit  Q      306,00  3  Q      918,00  
  Trampa de grasa kit  Q      619,90  2  Q   1 239,80  
10 Instalaciones pluviales GLOBAL   1  Q   2 498,00  
  Tubo PVC ø  4" U  Q      368,00  4  Q   1 472,00  
  Codo  90° ø  4" U  Q        54,00  2  Q      108,00  
  Caja de registro kit  Q      306,00  3  Q      918,00  
11 Instalación eléctrica GLOBAL   1  Q   1 939,60  
  Tablero de 2 flipones U  Q        67,25  1  Q         67,25  
  
Contador eléctrico  y 
colocación U  Q   1 211,45  1  Q   1 211,45  
  Poliducto ø 3/4" ML  Q           3,00  37  Q      111,00  
  Alambre # 12 AWG negro ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Alambre # 12 AWG rojo ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Plafonera U  Q           4,35  5  Q         21,75  
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  Foco 75 watts U  Q           3,00  7  Q         21,00  
  Caja octogonal U  Q           2,10  5  Q         10,50  
  Lámpara de pared U  Q      150,00  2  Q      300,00  
  Interruptor simple U  Q           8,57  3  Q         25,71  
  Interruptor doble U  Q        14,27  2  Q         28,54  
12 Instalación fuerza GLOBAL   1  Q      413,47  
  Poliducto ø 3/4" ML  Q           3,00  34,09  Q      102,27  
  Alambre # 12 AWG negro ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Alambre # 12 AWG rojo ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Tomacorriente doble 110 U  Q        16,00  7  Q      112,00  
  Tomacorriente doble 220 U  Q        40,00  1  Q         40,00  
  Caja rectangular U  Q           2,10  8  Q         16,80  
13 Acabados M²   350.01  Q 22 102,67  
13,1 Repello M²  Q        13,50  189,73  Q   2 560,48  
  Horcalsa BOLSA  Q        32,80  43  Q   1 410,40  
  Cemento SACO  Q        71,68  6  Q      430,08  
  Arena de río M³  Q      120,00  6  Q      720,00  
13,2 Cernido M²  Q        18,03  189,72  Q   3 419,84  
  Horcalsa BOLSA   Q        32,80  63  Q   2 066,40  
  Cemento SACO  Q        71,68  8  Q      573,44  
  Arena de río M³  Q      120,00  6,5  Q      780,00  
13,3 Cernido para losa M²  Q        18,61  110,28  Q   2 052,00  
  Horcalsa BOLSA (25Kg)  Q        32,80  37  Q   1 213,60  
  Cemento SACO  Q        71,68  5  Q      358,40  
  Arena de río M³  Q      120,00  4  Q      480,00  
13,4 Piso  M²  Q      127,47  50  Q   6 373,35  
  Cemento SACO  Q        71,68  20  Q   1 433,60  
  Arena de río M³  Q      120,00  1,5  Q      180,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  2,5  Q      675,00  
  Piso cerámico M²  Q        75,00  50  Q   3 750,00  
  Mezclón de pega BOLSA  Q        25,75  13  Q      334,75  
13.5 Ventanas GLOBAL   1  Q   3 272,00  
  V-1 U  Q      720,00  1  Q      720,00  
  V-2 U  Q      832,00  2  Q   1 664,00  
  V-3 U  Q      696,00  1  Q      696,00  
  V-4 U  Q      192,00  1  Q      192,00  
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13.5 Puertas GLOBAL   1  Q   4 425,00  
  P-1 U  Q   1 600,00  2  Q   3 200,00  
  P-2 U  Q      400,00  2  Q      800,00  
  P-3 U  Q      425,00  1  Q      425,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LXVIII.          Resumen de los costos de materiales para muros de 
concreto 
 
No. Descripción Unidad Cantidad Total Total sin IVA 
1 Trazo y puenteado ML 49,35  Q   1 311,67   Q   1 154,27  
2 Cimiento corrido ML 47,09  Q   4 531,36   Q   3 987,60  
3 Soleras ML 129,58  Q   7 939,62   Q   6 986,87  
4 Sillares y dinteles ML 20,42  Q   1 306,42   Q   1 149,65  
5 Muros M² 106,04  Q   6 022,50   Q   5 299,80  
6 Columnas ML 89,6  Q   4 295,25   Q   3 779,82  
7 Losa armada M² 55,14  Q 17 604,79   Q 15 492,22  
8 Instalación hidráulica GLOBAL 1  Q   2 662,30   Q   2 342,82  
9 Instalaciones sanitarias GLOBAL 1  Q   3 662,65   Q   3 223,13  
10 Instalaciones pluviales GLOBAL 1  Q   2 498,00   Q   2 198,24  
11 Instalación eléctrica GLOBAL 1  Q   1 939,60   Q   1 706,85  
12 Instalación fuerza GLOBAL 1  Q      413,47   Q      363,85  
13 Acabados M² 350,01  Q 22 102,67   Q 19 450,35  
    
 Q 76 290,30   Q 67 135,46  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.1.2. Mano de obra directa 
 
La mano de obra directa incluye al pago que se les hace directamente a 
los trabajadores que interactúan en la obra. En el caso de la obra proyectada 
será el pago que se les dará a los albañiles y ayudantes. 
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Los precios de las actividades fueron sacados de la cámara de la 
construcción (ver anexo 4) 
 
Tabla LXIX.       Precios de mano de obra directa para muros de block 
 
No. Renglones y etapas Unidad Cantidad Precio por actividad Total 
I Preliminares        Q   2 374,80  
  Limpieza y chapeo M² 90  Q                      12,00   Q   1 080,00  
  Nivelación M² 90  Q                      10,00   Q      900,00  
  Trazo y puenteado ML 49,35  Q                        8,00   Q      394,80  
II Excavaciones y rellenos        Q   1 182,95  
  Excavación de terreno suave M³ 22,61  Q                      35,00   Q      791,35  
  Relleno apisonado por capas M³ 9,79  Q                      40,00   Q      391,60  
III Cimiento corrido         Q   2 210,32  
  Armado ML 47,09  Q                      20,00   Q      941,80  
  Eslabones No. 2 U 236  Q                        0,07   Q        16,52  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 4  Q                      75,00   Q      300,00  
  Levantado de muro M² 18,84  Q                      50,00   Q      942,00  
  Mezcla y colocación de  mortero M³ 0,2  Q                      50,00   Q        10,00  
IV Soleras         
  Solera de humedad        Q      672,09  
  Estribos No. 2 U 236  Q                        0,30   Q        70,80  
  Armadura ML 47,09  Q                        6,00   Q      282,54  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 1,5  Q                      75,00   Q      112,50  
  Formaleteado ML 47,09  Q                        4,38   Q      206,25  
  Solera intermedia        Q      503,05  
  Estribos No. 2 U 177  Q                        0,30   Q        53,10  
  Armadura ML 35,4  Q                        6,00   Q      212,40  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 1,1  Q                      75,00   Q        82,50  
  Formaleteado ML 35,4  Q                        4,38   Q      155,05  
  Solera final        Q      672,09  
  Estribos No. 2 U 236  Q                        0,30   Q        70,80  
  Armadura ML 47,09  Q                        6,00   Q      282,54  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 1,5  Q                      75,00   Q      112,50  
  Formaleteado ML 47,09  Q                        4,38   Q      206,25  
V Sillares y dinteles         
  sillares y dinteles para ventanas        Q      139,80  
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  Estribos No. 2 U 77  Q                        0,30   Q        23,10  
  Armadura ML 7,63  Q                        6,00   Q        45,78  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 0,5  Q                      75,00   Q        37,50  
  Formaleteado ML 7,63  Q                        4,38   Q        33,42  
  Dintel para puertas        Q        76,95  
  Estribos No. 2 U 12  Q                        0,30   Q           3,60  
  Armadura ML 5,26  Q                        6,00   Q        31,56  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 0,25  Q                      75,00   Q        18,75  
  Formaleteado ML 5,26  Q                        4,38   Q        23,04  
VI Levantado de muro        Q   4 406,50  
  Levantado de muro M² 87,2  Q                      50,00   Q   4 360,00  
  Mezcla y colocación de  mortero M³ 0,93  Q                      50,00   Q        46,50  
VII Columnas         
  Columnas tipo A        Q   1 073,50  
  Estribos No. 2 U 304  Q                        0,30   Q        91,20  
  Armadura ML 60,8  Q                      10,00   Q      608,00  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 1,44  Q                      75,00   Q      108,00  
  Formaleteado ML 60,8  Q                        4,38   Q      266,30  
  Columnas tipo B        Q      343,07  
  Eslabones No. 2 U 144  Q                        0,07   Q        10,08  
  Armadura ML 28,8  Q                        6,00   Q      172,80  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 0,454  Q                      75,00   Q        34,05  
  Formaleteado ML 28,8  Q                        4,38   Q      126,14  
VIII Losa armada        Q   4 284,10  
  Armado M² 55,14  Q                      45,00   Q   2 481,30  
  Entarimado y paraleado M² 55,14  Q                      20,00   Q   1 102,80  
  Mezcla y colocación de concreto M³ 7  Q                   100,00   Q      700,00  
IX Instalación hidráulica        Q   1 266,50  
  Colocación tubería 1/2" ML 36  Q                        4,00   Q      144,00  
  Instalación de accesorios 1/2" U 13  Q                        2,50   Q        32,50  
  Colocación de acometida U 1  Q                   400,00   Q      400,00  
  
Colocación de inodoro con 
accesorios U 1  Q                   125,00   Q      125,00  
  
Colocación de lavamanos con 
accesorios U 1  Q                   125,00   Q      125,00  
  Instalación de ducha completa U 1  Q                   150,00   Q      150,00  
  Colocación de pila  U 1  Q                   125,00   Q      125,00  
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  Colocación de chorros U 2  Q                      20,00  
 Q         
40,00  
  
Colocación de lavatrastos kit 
completo U 1  Q                   125,00   Q      125,00  
X Instalación sanitaria        Q      935,75  
  Colocación de tubería U 5  Q                      59,00   Q      295,00  
  Instalación accesorios  U 9  Q                      13,00   Q      117,00  
  Colocación caja de registro U 3  Q                      93,75   Q      281,25  
  Colocación  trampa de grasa U 2  Q                   121,25   Q      242,50  
XI Instalación pluvial        Q      556,25  
  Colocación de  tubería U 4  Q                      59,00   Q      236,00  
  Instalación accesorios U 3  Q                      13,00   Q        39,00  
  Colocación caja de registro U 3  Q                      93,75   Q      281,25  
XII Instalación eléctrica        Q      400,00  
  Colocación de tablero de flipones u 1  Q                      50,00   Q        50,00  
  
Colocación de Plafonera más 
accesorios u 7  Q                      50,00   Q      350,00  
XIII Instalación fuerza        Q      400,00  
  
Colocación de tomacorrientes 
más accesorios u 8  Q                      50,00   Q      400,00  
XIV Acabados         
  Acabado en paredes        Q   7 234,30  
  Mezcla  mortero para repello M³ 4,75  Q                      50,00   Q      237,50  
  Colocación de repello M² 189,73  Q                      20,00   Q   3 794,60  
  Mezcla  mortero para cernido M³ 4,75  Q                      75,00   Q      356,25  
  Colocación de cernido M² 189,73  Q                      15,00   Q   2 845,95  
  Acabados en techo y pañuelos        Q   1 861,20  
  Mezcla de cernido losa y pañuelos M³ 2,76  Q                      75,00   Q      207,00  
  
Colocación de  cernidos para losas 
y pañuelos M² 110,28  Q                      15,00   Q   1 654,20  
  Acabado en pisos        Q   1 867,50  
  
Mezcla y colocación de concreto 
piso M³ 2,9  Q                      75,00   Q      217,50  
  
Instalación de piso cerámico 
macizado M² 50  Q                      33,00   Q   1 650,00  
*Nota: las instalaciones de ventanas y puertas ya están incluidas en el costo de las mismas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Total de mano de obra directa = Q. 32 460,74. 
 
4.1.1.3. Mano de obra indirecta y prestaciones 
 
La mano de obra indirecta incluye el salario que se les da a los operarios 
que no están involucrados directamente con la obra. En el caso del presente 
proyecto, es el salario del maestro de obra. La mano de obra indirecta se 







El sueldo indirecto se obtiene del salario diario de un maestro de obra 
multiplicado por los días de la ejecución de la obra según la planificación. 
 
Sueldo indirecto = 167,00 
𝑄
𝐷𝑖𝑎





=  0,46 
 
Posteriormente, este factor será multiplicado por cada renglón de mano de 
obra directa. 
 
Para las prestaciones se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 
Año 2016 = 366 (año bisiesto) 









CÁLCULO % DE PRESTACIONES 
1 Días no trabajados 105/366= 28,69% 
2 Indemnización 30/366= 8,20% 
3 Aguinaldo 30/366= 8,20% 
4 Bono 14 30/366= 8,20% 
5 IGGS por ley 10,67% 
6 Intecap por ley 1% 
5 Irtra por ley 1% 
El total % de prestaciones de un año es de 65,96% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Este proyecto está planificado para tres meses. Se usará una regla de tres 
para tener el factor real de prestaciones que se utilizará. 
 
%𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =
65,96% 𝑋 3 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠
12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠
= 16,49 % 
 
Este porcentaje de prestaciones será multiplicado por la mano de obra ya 
con el factor de incremento. 
ASUETOS OBLIGATORIOS 
01-ene 1 










DÍAS NO TRABAJADOS 
Feriado patronal 1 





Tabla LXXI.        Resumen de mano de obra para muros de block 
 
No. Renglones y etapas Total Precio con factor Mano de obra con 
prestaciones 
I Preliminares  Q      2 374,80   Q          3 467,21   Q                    4 038,95  
II Excavaciones y 
rellenos 
 Q      1 182,95   Q          1 727,11   Q                    2 011,91  
III Cimiento corrido   Q      2 210,32   Q          3 227,07   Q                    3 759,21  
IV Soleras  Q     1 847,24   Q          2 696,97   Q                    3 141,70  
V Sillares y dinteles  Q         216,75   Q             316,45   Q                       368,64  
VI Levantado de muro  Q      4406,50   Q          6 433,49   Q                    7 494,37  
VII Columnas  Q      1 416,58   Q          2 068,20   Q                    2 409,25  
VIII Losa armada  Q      4 284,10   Q          6 254,79   Q                    7 286,20  
IX Instalación 
hidráulica 
 Q     1 266,50   Q          1 849,09   Q                    2 154,00  
X Instalación sanitaria  Q         935,75   Q          1 366,20   Q                    1 591,48  
XI Instalación pluvial  Q         556,25   Q             812,13   Q                       946,04  
XII Instalación eléctrica  Q         400,00   Q             584,00   Q                       680,30  
XIII Instalación fuerza  Q         400,00   Q             584,00   Q                       680,30  
XIV Acabados  Q   10 963,00   Q       16 005,98   Q                 18 645,37  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.1.4. Costo directo total 
 
Viene de la sumatoria de los materiales sin IVA y costo de mano de obra 
final. 
 











 Q             1 
154,27   Q          4 038,95   Q            5 193,22  
2 Excavaciones y rellenos 
 Q                          
-     Q          2 011,91   Q            2 011,91  
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3 Cimiento corrido  
 Q             3 
987,60   Q          3 759,21   Q            7 746,81  
4 Soleras 
 Q             6 
986,87   Q          3 141,70   Q          10 128,57  
5 Sillares y dinteles 
 Q             1 
149,65   Q             368,64   Q            1 518,28  
6 Levantado de muro 
 Q             5 
299,80   Q          7 494,37   Q          12 794,17  
7 Columnas 
 Q             3 
779,82   Q          2 409,25   Q            6 189,07  
8 Losa armada 
 Q           15 
492,22   Q          7 286,20   Q          22 778,42  
9 Instalación hidráulica 
 Q             2 
342,82   Q          2 154,00   Q            4 496,83  
10 Instalación sanitaria 
 Q             3 
223,13   Q          1 591,48   Q            4 814,61  
11 Instalación pluvial 
 Q             2 
198,24   Q             946,04   Q            3 144,28  
12 Instalación eléctrica 
 Q             1 
706,85   Q             680,30   Q            2 387,15  
13 Instalación fuerza 
 Q                 
363,85   Q             680,30   Q            1 044,16  
14 Acabados 
 Q           19 
450,35   Q       18 645,37   Q          38 095,72  
COSTO DIRECTO TOTAL  Q        122 343,19  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.2. Costo indirecto 
 
El factor indirecto se multiplica por cada renglón de costo directo, teniendo 
como resultado el costo indirecto. 
 
4.1.2.1. Factor indirecto 
 
El factor indirecto calculado es del 35% 
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Tabla LXXIII.          Factores indirectos 
 
TABLA  % RECOMENDADOS PARA 
FACTOR INDIRECTO 
ADMINISTRATIVOS 5% -8% 
Gasto en obra 1% -3% 
Imprevistos 5% 
Financiamiento 1% 







Fuente: elaboración propia. 
 
NOTA: como se trata de una estructura mínima, solo se tomaron en 
cuenta los factores indirectos de ley, necesarios para poder levantar la 
estructura mínima.  
 




F indirecto 35% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.2.2. Costo indirecto total 
 
Los costos indirectos están dados por cada reglón de trabajo 
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Tabla LXXV.          Resumen de costo indirecto para muros de block 
 
No. RENGLON COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO 
1 Preliminares  Q           5 193,22   Q              1 817,63  
2 Excavaciones y rellenos  Q           2 011,91   Q                  704,17  
3 Cimiento corrido   Q           7 746,81   Q              2 711,38  
4 Soleras  Q         10 128,57   Q              3 545,00  
5 Sillares y dinteles  Q           1 518,28   Q                  531,40  
6 Levantado de muro  Q         12 794,17   Q              4 477,96  
7 Columnas  Q           6 189,07   Q              2 166,17  
8 Losa armada  Q         22 778,42   Q              7 972,45  
9 Instalación hidráulica  Q           4 496,83   Q              1 573,89  
10 Instalación sanitaria  Q           4 814,61   Q              1 685,11  
11 Instalación pluvial  Q           3 144,28   Q              1 100,50  
12 Instalación eléctrica  Q           2 387,15   Q                  835,50  
13 Instalación fuerza  Q           1 044,16   Q                  365,45  
14 Acabados  Q         38 095,72   Q            13 333,50  
  
 Q       122 343,19   Q            42 820,12  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.1.3. Presupuesto total y precios unitarios 
 
Los precios unitarios están dados por los precios de cada renglón 















Fuente: elaboración propia. 
 
4.2. Presupuesto del sistema constructivo con muros de ladrillo 
reforzados con pines 
 
A continuación, se presentan los detalles presupuestales de este segundo 
tipo de construcción. 
 
 
4.2.1. Costo directo 
 




En la siguiente tabla están dados todos los datos extraídos de la 
cuantificación del capítulo anterior, así como los precios estándar de materiales 
del país. Estos precios contemplan el impuesto sobre el valor agregado (IVA), el 
1 Preliminares Global 1 5 193,22Q   1 817,63Q   7 010,85Q       7 010,85Q         
2 Excavaciones y rellenosML 47,09 2 011,91Q   704,17Q       2 716,07Q       57,68Q               
3 Cimiento corrido ML 47,09 7 746,81Q   2 711,38Q   10 458,19Q     222,09Q             
4 Soleras ML 129,58 10 128,57Q 3 545,00Q   13 673,57Q     105,52Q             
5 Sillares y dinteles ML 20,42 1 518,28Q   531,40Q       2 049,68Q       100,38Q             
6 Levantado de muro M² 106,04 12 794,17Q 4 477,96Q   17 272,13Q     162,88Q             
7 Columnas ML 89,6 6 189,07Q   2 166,17Q   8 355,25Q       93,25Q               
8 Losa armada M² 55,14 22 778,42Q 7 972,45Q   30 750,86Q     557,69Q             
9 Instalacion hidraulica GLOBAL 1 4 496,83Q   1 573,89Q   6 070,72Q       6 070,72Q         
10 Instalacion sanitaria GLOBAL 1 4 814,61Q   1 685,11Q   6 499,73Q       6 499,73Q         
11 Instalacion pluvial GLOBAL 1 3 144,28Q   1 100,50Q   4 244,78Q       4 244,78Q         
12 Instalacion electrica GLOBAL 1 2 387,15Q   835,50Q       3 222,65Q       3 222,65Q         
13 Instalacion fuerza GLOBAL 1 1 044,16Q   365,45Q       1 409,61Q       1 409,61Q         
14 Acabados M² 350,01 38 095,72Q 13 333,50Q 51 429,22Q     146,94Q             









UNITARIO POR No. RENGLON UNIDAD
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cual a la hora de sacar el presupuesto por renglones se descontará, ya que se 
incluirá el IVA como parte del porcentaje de factor indirecto. 
 
Tabla LXXVII.          Materiales para muros de ladrillo 
 
No. Descripción Unidad P.U. Cantidad Total 
1 Trazo y puenteado ML   49,35  Q   1 311,67  
  Regla 2″x2″x18′ U  Q        55,83  9  Q      502,47  
  Regla 2″x3″x18′ U  Q        75,00  10  Q      750,00  
  Hilo plástico ROLLO  Q        40,00  1  Q         40,00  
  Clavo 3″ LB  Q           4,80  4  Q         19,20  
2 Cimiento corrido ML   47,09  Q   4 531,36  
  Cemento SACO  Q        71,68  40  Q   2 867,20  
  Arena de río M³  Q      120,00  2,5  Q      300,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  2,5  Q      675,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  42  Q      622,86  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  13  Q         66,30  
3 Soleras     94,18   
3,1 Soleras de humedad ML   47,09  Q   2 223,65  
  Cemento SACO  Q        71,68  15  Q   1 075,20  
  Arena de río M³  Q      120,00  1  Q      120,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  1  Q      270,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  35  Q      519,05  
  Acero No.2 U  Q           7,00  24  Q      168,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  14  Q         71,40  
3,2 Solera final ML   47,09  Q   2 223,65  
  Cemento SACO  Q        71,68  15  Q   1 075,20  
  Arena de río M³  Q      120,00  1  Q      120,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  1  Q      270,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  35  Q      519,05  
  Acero No.2 U  Q           7,00  24  Q      168,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  14  Q         71,40  
4 Sillares y dinteles     20,42   
4,1 Sillares y dinteles ventanas ML   15,16  Q      812,86  
  Cemento SACO  Q        71,68  5  Q      358,40  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  0,5  Q      135,00  
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  Acero No.3 U  Q        14,83  12  Q      177,96  
  Acero No.2 U  Q           7,00  8  Q         56,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  5  Q         25,50  
4,2 Dinteles para puertas ML   5,26  Q      493,56  
  Cemento SACO  Q        71,68  3  Q      215,04  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  0,5  Q      135,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  4  Q         59,32  
  Acero No.2 U  Q           7,00  2  Q         14,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  2  Q         10,20  
5 Muros M²   106,04   
5,1 Muros de cimentación M²   18,84  Q   2 159,04  
  Ladrillo  14*9*29  U  Q           3,00  628  Q   1 884,00  
  Cemento M³  Q        71,68  3  Q      215,04  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
5,2 Muros primer nivel M²   87,2  Q 13 042,00  
  Ladrillo  14*9*29  U  Q           3,00  3630  Q 10 890,00  
  Cemento M³  Q        71,68  25  Q   1 792,00  
  Arena de río M³  Q      120,00  3  Q      360,00  
6 Refuerzo de  celdas         
6,1 Tipo A ML   12  Q   1 249,11  
  Cemento SACO  Q        71,68  11  Q      788,48  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  0,5  Q      135,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  11  Q      163,13  
  Acero No.2 U  Q           7,00  11  Q         77,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  5  Q         25,50  
6,2 Tipo B ML   6  Q      332,54  
  Cemento SACO  Q        71,68  2  Q      143,36  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,11  Q         13,20  
  Piedrín M³  Q      270,00  0,11  Q         29,70  
  Acero No.3 U  Q        14,83  6  Q         88,98  
  Acero No.2 U  Q           7,00  6  Q         42,00  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  3  Q         15,30  
6,3 Tipo C ML   30  Q      756,69  
  Cemento SACO  Q        71,68  5  Q      358,40  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,3  Q         36,00  
 
93 
Continuación de la tabla LXXVII. 
 
  Piedrín M³  Q      270,00  0,3  Q         81,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  13  Q      192,79  
  Acero No.2 U  Q           7,00  9  Q         63,00  
6,4 Tipo D ML   87  Q   1 065,04  
  Cemento SACO  Q        71,68  8  Q      573,44  
  Arena de río M³  Q      120,00  0,5  Q         60,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  0,5  Q      135,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  20  Q      296,60  
7 Losa armada M²   55,14  Q 17 604,79  
  Cemento SACO  Q        71,68  69  Q   4 945,92  
  Arena de río M³  Q      120,00  4  Q      480,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  4  Q   1 080,00  
  Acero No.3 U  Q        14,83  198  Q   2 936,34  
  Alambre de amarre LB  Q           5,10  62  Q      316,20  
  Tablas 1″x12″x19′  U  Q        89,16  35  Q   3 120,60  
  Tendales 3″x2″x19′  U  Q        75,00  11  Q      825,00  
  Parales 3″x4″x19′  U  Q      125,83  31  Q   3 900,73  
8 Instalación hidráulica GLOBAL      Q   2 662,30  
  Tubos PVC ø 1/2" U  Q        24,00  6  Q      144,00  
  Codo PVC 90° ø 1/2" U  Q           1,25  6  Q           7,50  
  Tee PVC ø 1/2" U  Q           1,40  7  Q           9,80  
  Chorro U  Q        37,00  2  Q         74,00  
  Contador U  Q      350,00  1  Q      350,00  
  Llave compuerta U  Q        60,00  1  Q         60,00  
  Llave cheque U  Q        57,00  1  Q         57,00  
  Juego de ducha U  Q      350,00  1  Q      350,00  
  Retrete U  Q      500,00  1  Q      500,00  
  Lavamanos U  Q      250,00  1  Q      250,00  
  Lavatrastos U  Q      560,00  1  Q      560,00  
  Pila U  Q      300,00  1  Q      300,00  
9 Instalaciones sanitarias GLOBAL      Q   3 662,65  
  Tubo PVC ø 4" U  Q      368,00  3  Q   1 104,00  
  Tubo PVC ø 2" U  Q      105,00  1  Q      105,00  
  Tubo PVC ø 1" U  Q        39,00  1  Q         39,00  
  Codo 90° ø 4" U  Q        54,00  2  Q      108,00  
  Codo  90° ø 2" U  Q           8,70  1  Q           8,70  
  Codo  90° ø 1" U  Q           4,00  1  Q           4,00  
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  Sifón ø 2" U  Q        47,00  1  Q         47,00  
  Yee ø 2" U  Q        28,30  1  Q         28,30  
  Codo 45° ø 2" U  Q        28,30  2  Q         56,60  
  Reductor  ø 2" A  ø 1" U  Q           4,25  1  Q           4,25  
  Caja de registro kit  Q      306,00  3  Q      918,00  
  Trampa de grasa kit  Q      619,90  2  Q   1 239,80  
10 Instalaciones pluviales GLOBAL      Q   2 498,00  
  Tubo PVC ø  4" U  Q      368,00  4  Q   1 472,00  
  Codo  90° ø  4" U  Q        54,00  2  Q      108,00  
  Caja de registro kit  Q      306,00  3  Q      918,00  
11 Instalación eléctrica GLOBAL      Q   1 939,60  
  Tablero de 2 flipones U  Q        67,25  1  Q         67,25  
  Contador eléctrico  y colocación U  Q   1 211,45  1  Q   1 211,45  
  Poliducto ø 3/4" ML  Q           3,00  37  Q      111,00  
  Alambre # 12 AWG negro ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Alambre # 12 AWG rojo ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Plafonera U  Q           4,35  5  Q         21,75  
  Foco de 75 watts U  Q           3,00  7  Q         21,00  
  Caja octogonal U  Q           2,10  5  Q         10,50  
  Lámpara de pared U  Q      150,00  2  Q      300,00  
  Interruptor simple U  Q           8,57  3  Q         25,71  
  Interruptor doble U  Q        14,27  2  Q         28,54  
12 Instalación fuerza GLOBAL      Q      413,47  
  Poliducto ø 3/4" ML  Q           3,00  34,09  Q      102,27  
  Alambre # 12 AWG negro ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Alambre # 12 AWG rojo ML  Q           1,78  40  Q         71,20  
  Tomacorriente doble 110 U  Q        16,00  7  Q      112,00  
  Tomacorriente doble 220 U  Q        40,00  1  Q         40,00  
  Caja rectangular U  Q           2,10  8  Q         16,80  
13 Acabados        Q 16 447,35  
13,1 Impermeabilizante GALON  Q        25,00  13  Q      325,00  
13,2 Cernido para losa     110,28  Q   2 052,00  
  Horcalsa 
BOLSA 
(25Kg)  Q        32,80  37  Q   1 213,60  
  Cemento SACO  Q        71,68  5  Q      358,40  
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13,3 Piso  M²   50  Q   6 373,35  
  Cemento SACO  Q        71,68  20  Q   1 433,60  
  Arena de río M³  Q      120,00  1,5  Q      180,00  
  Piedrín M³  Q      270,00  2,5  Q      675,00  
  Piso cerámico M²  Q        75,00  50  Q   3 750,00  
  Mezclón de pega BOLSA  Q        25,75  13  Q      334,75  
13,4 Ventanas GLOBAL      Q   3 272,00  
  V-1 U  Q      720,00  1  Q      720,00  
  V-2 U  Q      832,00  2  Q   1 664,00  
  V-3 U  Q      696,00  1  Q      696,00  
  V-4 U  Q      192,00  1  Q      192,00  
13,5 Puertas GLOBAL      Q   4 425,00  
  P-1 U  Q   1 600,00  2  Q   3 200,00  
  P-2 U  Q      400,00  2  Q      800,00  
  P-3 U  Q      425,00  1  Q      425,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla LXXVIII.       Resumen del costo de materiales para muros de ladrillo 
 
No. Descripción Unidad Cantidad Total Total sin IVA 
1 Trazo y puenteado ML 49,35  Q   1 311,67   Q   1 154,27  
2 Cimiento corrido ML 47,09  Q   4 531,36   Q   3 987,60  
3 Soleras ML 94,18  Q   4 447,30   Q   3 913,62  
4 Sillares y dinteles ML 20,42  Q   1 306,42   Q   1 149,65  
5 Muros M² 106,04  Q 15 201,04   Q 13 376,92  
6 Refuerzo de  celdas ML 135  Q   3 403,38   Q   2 994,97  
7 Losa armada M² 55,14  Q 17 604,79   Q 15 492,22  
8 Instalación hidráulica GLOBAL 1  Q   2 662,30   Q   2 342,82  
9 
Instalaciones 
sanitarias GLOBAL 1  Q   3 662,65   Q   3 223,13  
10 
Instalaciones 
pluviales GLOBAL 1  Q   2 498,00   Q   2 198,24  
11 Instalación eléctrica GLOBAL 1  Q   1 939,60   Q   1 706,85  
12 Instalación fuerza GLOBAL 1  Q      413,47   Q      363,85  
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13 Acabados M² 350.01  Q 16 447,35   Q 14 473,67  
    
 Q 75 429,33   Q 66 377,81  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.1.2. Mano de obra directa 
 
Estos precios fueron sacados de la misma manera que se sacaron para el 
primer sistema. 
 
Tabla LXXIX.         Precios de mano de obra directa para muros de ladrillo 
 
No. Renglones y etapas Unidad Cantidad Precio por actividad Total 
I Preliminares        Q2 374,80  
  Limpieza y chapeo M² 90  Q                      12,00   Q1 080,00  
  Nivelación M² 90  Q                      10,00   Q    900,00  
  Trazo y puenteado ML 49,35  Q                         8,00   Q    394,80  
II Excavaciones y rellenos        Q1 182,95  
  
Excavación de terreno 
suave M³ 22,61  Q                      35,00   Q    791,35  
  
Relleno apisonado por 
capas M³ 9,79  Q                      40,00   Q    391,60  
III Cimiento corrido         Q2 687,82  
  Armado ML 47,09  Q                      20,00   Q    941,80  
  Eslabones No. 2 U 236  Q                         0,07   Q      16,52  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 4  Q                      75,00   Q    300,00  
  Levantado de muro M² 18,84  Q                      75,00   Q1 413,00  
  
Mezcla y colocación de  
mortero M³ 0,33  Q                      50,00   Q      16,50  
IV Soleras         
  Solera de humedad        Q    672,09  
  Estribos No. 2 U 236  Q                         0,30   Q      70,80  
  Armadura ML 47,09  Q                         6,00   Q    282,54  
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Mezcla y colocación de 
concreto M³ 1,5  Q                      75,00   Q    112,50  
  Formaleteado ML 47,09  Q                         4,38   Q    206,25  
  Solera final        Q    672,09  
  Estribos No. 2 U 236  Q                         0,30   Q      70,80  
  Armadura ML 47,09  Q                         6,00   Q    282,54  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 1,5  Q                      75,00   Q    112,50  
  Formaleteado ML 47,09  Q                         4,38   Q    206,25  
V Sillares y dinteles         
  
Sillares y dinteles para 
ventanas        Q    139,80  
  Estribos No. 2 U 77  Q                         0,30   Q      23,10  
  
 
Armadura ML 7,63  Q                         6,00   Q      45,78  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 0,5  Q                      75,00   Q      37,50  
  Formaleteado ML 7,63  Q                         4,38   Q      33,42  
  Dintel para puertas        Q      76,95  
  Estribos No. 2 U 12  Q                         0,30   Q        3,60  
  Armadura ML 5,26  Q                         6,00   Q      31,56  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 0,25  Q                      75,00   Q      18,75  
  Formaleteado ML 5,26  Q                         4,38   Q      23,04  
VI Levantado de muro        Q8 267,00  
  Levantado de muro M² 108,88  Q                      75,00   Q8 166,00  
  
Mezcla y colocación de  
mortero M³ 2,02  Q                      50,00   Q    101,00  
VII Refuerzos verticales         
  Tipo A        Q    141,12  
  Eslabones No. 2 U 216  Q                         0,07   Q      15,12  
  Armadura ML 16  Q                         6,00   Q      96,00  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 0,4  Q                      75,00   Q      30,00  
  Tipo B        Q      70,56  
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  Armadura ML 8  Q                         6,00   Q      48,00  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 0,2  Q                      75,00   Q      15,00  
  Tipo  C        Q    148,70  
  Eslabones No. 2 U 160  Q                         0,07   Q      11,20  
  Armadura ML 40  Q                         2,50   Q    100,00  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 0,5  Q                      75,00   Q      37,50  
  Tipo D        Q    344,75  
  Armadura ML 116  Q                         2,50   Q    290,00  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 0,73  Q                      75,00   Q      54,75  
VIII Losa armada        Q4 284,10  
  Armado M² 55,14  Q                      45,00   Q2 481,30  
  Entarimado y paraleado M² 55,14  Q                      20,00   Q1 102,80  
  
Mezcla y colocación de 
concreto M³ 7  Q                    100,00   Q    700,00  
IX Instalación hidráulica        Q1 266,50  
  
Colocación de tubería 
1/2" ML 36  Q                         4,00   Q    144,00  
  Instalación de accesorios  U 13  Q                         2,50   Q      32,50  
  Colocación de acometida U 1  Q                    400,00   Q    400,00  
  
Colocación de inodoro 
con accesorios U 1  Q                    125,00   Q    125,00  
  
Colocación de lavamanos 
con accesorios U 1  Q                    125,00   Q    125,00  
  
Instalación de ducha 
completa U 1  Q                    150,00   Q    150,00  
  Colocación de pila  U 1  Q                    125,00   Q    125,00  
  Colocación de chorros U 2  Q                      20,00   Q      40,00  
  
Colocación de lavatrastos 
kit completo U 1  Q                    125,00   Q    125,00  
X Instalación sanitaria        Q    935,75  
  Colocación de tubería U 5  Q                      59,00   Q    295,00  
  Instalación de accesorios  U 9  Q                      13,00   Q    117,00  
  
Colocación de caja de 
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Colocación de trampa de 
grasa U 2  Q                    121,25   Q    242,50  
XI Instalación pluvial        Q    556,25  
  Colocación de  tubería U 4  Q                      59,00   Q    236,00  
  Instalación de accesorios U 3  Q                      13,00   Q      39,00  
  
Colocación de caja de 
registro U 3  Q                      93,75   Q    281,25  
XII Instalación eléctrica        Q    400,00  
  
Colocación de tablero de 
flipones u 1  Q                      50,00   Q      50,00  
  
Colocación de plafoneras 
más accesorios u 7  Q                      50,00   Q    350,00  




accesorios u 8  Q                      50,00   Q    400,00  
XIV Acabados         
  Acabado en paredes        Q2 039,60  
  
Echada de 
impermeabilizante M² 189,73  Q                      10,75   Q2 039,60  
  
Acabados en techo y 
pañuelos        Q1 861,20  
  
Mezcla de cernido losa y 
pañuelos M³ 2,76  Q                      75,00   Q    207,00  
  
Colocación de  cernidos 
para losas y pañuelos M² 110,28  Q                      15,00   Q1 654,20  
  Acabado en pisos        Q1 867,50  
  
Mezcla y colocación de 
concreto piso M³ 2,9  Q                      75,00   Q    217,50  
  
Instalación de piso 
cerámico macizado M² 50  Q                      33,00   Q1 650,00  
*Nota: las instalaciones de ventanas y puertas ya están incluidas en el costo de las mismas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Total de mano de obra directa = Q. 30 389,53 
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4.2.1.3. Mano de obra indirecta y prestaciones 
 
La mano de obra indirecta se calculó de la misma forma que para el primer 
sistema, salvo que los días de pago del maestro de obra han aumentado según 
los diagramas de Gantt dados en el capítulo siguiente. 
 
Sueldo indirecto = 167,00 
𝑄
𝐷𝑖𝑎





=  0,58 
 
Posteriormente, este factor será multiplicado por cada renglón de mano de 
obra directa. 
 
Para las prestaciones, el % anual es el mismo que para el sistema 
anterior, con la salvedad que, a la hora de hacer la regla de tres, se tomarán los 
105 días en que se planificó la obra. 
 
%𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 =




Este porcentaje de prestaciones será multiplicado por la mano de obra ya 








Tabla LXXX.        Resumen de mano de obra para muros de ladrillo 
 
No. Renglones y etapas Total 
Precio con factor 
M.O. indirecto 
Mano de obra con 
prestaciones 
I Preliminares  Q      2 374,80   Q          3 752,18   Q             4 474,03  
II 
Excavaciones y 
rellenos  Q      1 182,95   Q          1 869,06   Q             2 228,63  
III Cimiento corrido   Q      2 687,82   Q          4 246,76   Q             5 063,75  
IV Soleras  Q      1 344,19   Q          2 123,82   Q             2 532,40  
V Sillares y dinteles  Q         216,75   Q             342,46   Q                408,35  
VI Levantado de muro  Q      8 267,00   Q        13 061,86   Q          15 574,70  
VII Refuerzos verticales  Q         705,13   Q          1 114,11   Q             1 328,44  
VIII Losa armada  Q      4 284,10   Q          6 768,88   Q             8 071,07  
IX Instalación hidráulica  Q      1 266,50   Q          2 001,07   Q             2 386,04  
X Instalación sanitaria  Q         935,75   Q          1 478,49   Q             1 762,92  
XI Instalación pluvial  Q         556,25   Q             878,88   Q             1 047,95  
XII Instalación eléctrica  Q         400,00   Q             632,00   Q                753,58  
XIII Instalación fuerza  Q         400,00   Q             632,00   Q                753,58  
XIV Acabados  Q      5 768,30   Q          9 113,91   Q          10 867,24  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.1.4. Costo directo total 
 
Viene de la sumatoria de los materiales sin IVA y el costo de mano de 
obra final. 
 









1 Preliminares  Q                1 154,27   Q          4 474,03   Q            5 628,30  
2 Excavaciones y rellenos  Q                             -     Q          2 228,63   Q            2 228,63  
3 Cimiento corrido   Q                3 987,60   Q          5 063,75   Q            9 051,34  
4 Soleras  Q                3 913,62   Q          2 532,40   Q            6 446,02  
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5 Sillares y dinteles  Q                1 149,65   Q             408,35   Q            1 557,99  
6 Levantado de muro  Q              13 376,92   Q       15 574,70   Q          28 951,62  
7 Refuerzos verticales  Q                2 994,97   Q          1 328,44   Q            4 323,41  
8 Losa armada  Q              15 492,22   Q          8 071,07   Q          23 563,29  
9 Instalación hidráulica  Q                2 342,82   Q          2 386,04   Q            4 728,86  
10 Instalación sanitaria  Q                3 223,13   Q          1 762,92   Q            4 986,05  
11 Instalación pluvial  Q                2 198,24   Q          1 047,95   Q            3 246,19  
12 Instalación eléctrica  Q                1 706,85   Q             753,58   Q            2 460,43  
13 Instalación fuerza  Q                   363,85   Q             753,58   Q            1 117,44  
14 Acabados  Q              14 473,67   Q       10 867,24   Q          25 340,91  
COSTO DIRECTO TOTAL  Q        123 630,49  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.2. Costo indirecto 
 
Los costos indirectos están dados por cada reglón de trabajo 
 
4.2.2.1. Factor indirecto 
 
El factor indirecto es 35%, el mismo del sistema anterior. 
 
4.2.2.2. Costo indirecto total 
 







Tabla LXXXII.        Resumen de costo indirecto para muros de ladrillo 
 
No. RENGLÓN COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO 
1 Preliminares  Q              5 628,30   Q              1 969,90  
2 Excavaciones y rellenos  Q              2 228,63   Q                 780,02  
3 Cimiento corrido   Q              9 051,34   Q              3 167,97  
4 Soleras  Q              6 446,02   Q              2 256,11  
5 Sillares y dinteles  Q              1 557,99   Q                 545,30  
6 Levantado de muro  Q            28 951,62   Q           10 133,07  
7 Refuerzos verticales  Q              4 323,41   Q              1 513,19  
8 Losa armada  Q            23 563,29   Q              8 247,15  
9 Instalación hidráulica  Q              4 728,86   Q              1 655,10  
10 Instalación sanitaria  Q              4 986,05   Q              1 745,12  
11 Instalación pluvial  Q              3 246,19   Q              1 136,17  
12 Instalación eléctrica  Q              2 460,43   Q                 861,15  
13 Instalación fuerza  Q              1 117,44   Q                 391,10  
14 Acabados  Q            25 340,91   Q              8 869,32  
  
 Q         123 630,49   Q           43 270,67  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.3. Presupuesto total y precios unitarios 
 
Los precios unitarios están dados por los precios de cada renglón 











Tabla LXXXIII.        Resumen del presupuesto para muros de ladrillo 
 
 





























1 Preliminares Global 1 5 628,30Q   1 969,90Q   7 598,20Q            7 598,20Q             
2 Excavaciones y rellenos ML 47,09 2 228,63Q   780,02Q       3 008,65Q            63,89Q                   
3 Cimiento corrido ML 47,09 9 051,34Q   3 167,97Q   12 219,31Q         259,49Q                 
4 Soleras ML 94,18 6 446,02Q   2 256,11Q   8 702,13Q            92,40Q                   
5 Sillares y dinteles ML 20,42 1 557,99Q   545,30Q       2 103,29Q            103,00Q                 
6 Levantado de muro M² 106,04 28 951,62Q 10 133,07Q 39 084,68Q         368,58Q                 
7 Refuerzo verticales ML 135 4 323,41Q   1 513,19Q   5 836,61Q            43,23Q                   
8 Losa armada M² 55,14 23 563,29Q 8 247,15Q   31 810,44Q         576,90Q                 
9 Instalacion hidraulica GLOBAL 1 4 728,86Q   1 655,10Q   6 383,96Q            6 383,96Q             
10 Instalacion sanitaria GLOBAL 1 4 986,05Q   1 745,12Q   6 731,16Q            6 731,16Q             
11 Instalacion pluvial GLOBAL 1 3 246,19Q   1 136,17Q   4 382,36Q            4 382,36Q             
12 Instalacion electrica GLOBAL 1 2 460,43Q   861,15Q       3 321,58Q            3 321,58Q             
13 Instalacion fuerza GLOBAL 1 1 117,44Q   391,10Q       1 508,54Q            1 508,54Q             
14 Acabados M² 350,01 25 340,91Q 8 869,32Q   34 210,23Q         97,74Q                   
166 901,16Q       PRECIO TATAL DE LA OBRA
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5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
 
El cronograma describe cada etapa de trabajo y el tiempo en el cual se 
debe realizar el mismo, siendo una herramienta para poder armar las 
planificaciones de nuestros proyectos.  
  
5.1. Diagrama de Gantt de vivienda de block de concreto confinado 
con mochetas 
 
Para la vivienda de muros de block se hizo una planificación de 3 meses 














































































Fuente: elaboración propia, empleando Projet 2016. 
108 
5.2. Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015Diagrama de Gantt 
de vivienda con ladrillos reforzados con pines 
 
Para la vivienda de muros de block se hizo una planificación de 3.5 meses 
de ejecución, trabajando 5 días y medio de la semana. 
 








Fuente: elaboración propia, empleando Projet 2016. 
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5.3. Discusión de resultados 
 
Se utilizó la tabla LXXXIV para poder analizar los resultados. 
 
Tabla LXXXIV. Comparación entre presupuestos por renglones 
 
No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO POR RENGLÓN 
SISTEMA 1 
PRECIO POR RENGLÓN 
SISTEMA 2 
1 Preliminares Global 1  Q          7 010,85   Q                  7 598,20  
2 Excavaciones y rellenos ML 47,09  Q               2 716,07   Q                  3 008,65  
3 Cimiento corrido  ML 47,09  Q            10 458,19   Q                12 219,31  
4 Soleras ML 129,58  Q             13 673,57   Q                  8 702,13  
5 Sillares y dinteles ML 20,42  Q                   2 049,68   Q                  2 103,29  
6 Levantado de muro M² 106,04  Q   17 272,13   Q                39 084,68  
7 Columnas ML 89,6  Q           8 355,25   Q                  5 836,61  
8 Losa armada M² 55,14  Q             30 750,86   Q                31 810,44  
9 Instalación hidráulica GLOBAL 1  Q         6 070,72   Q                  6 383,96  
10 Instalación sanitaria GLOBAL 1  Q                   6 499,73   Q                  6 731,16  
11 Instalación pluvial GLOBAL 1  Q     4 244,78   Q                  4 382,36  
12 Instalación eléctrica GLOBAL 1  Q                   3 222,65   Q                  3 321,58  
13 Instalación fuerza GLOBAL 1  Q                   1 409,61   Q          1 508,54  
14 Acabados M² 350,01  Q                 51 429,22   Q                34 210,23  
    
 Q               165 163,31   Q              166 901,16  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Al calcular los dos presupuestos puede observarse que la estructura 
reforzada exteriormente y con el material mampuesto de blocks de 
concreto es casi Q. 2 000,00 más económica. Uno de los factores más 
importantes es el tiempo de la ejecución, ya que como se pudo observar 
en los diagramas de Gantt, se puede construir en medio mes menos. 




 Al comparar las diferencias más significativas en los renglones finales 
puede observarse claramente que en el sistema dos, por la complejidad 
de colocar los ladrillo entre los pines, así como el mayor número de 
elementos debido a sus dimensiones, se eleva demasiado el costo de 
ese renglón a comparación del sistema uno. 
 
 En el renglón de acabados puede observarse cómo aumenta el costo del 
sistema 1, debido a que son acabados más elaborados, mientras que el 
sistema 2 es un acabado más rústico que solo sirve para proteger el 
ladrillo. 
 
 Para los refuerzos verticales el sistema 1 es ligeramente más caro, esto 
se debe a que lleva mayor cantidad de acero y a que también se encofra 
el refuerzo externo, mientras que para el refuerzo interno del sistema 2 
no es necesario el encofrado. 
 
 Según los resultados, no existe mayor diferencia entre los presupuestos 
analizados, ya que estos se van compensado en cada uno de los 



















1. Tomando como referencia el manual de sismorresistecia de Guatemala 
(AGIES), se obtiene que, para viviendas mínimas, el sistema más 
apropiado es el de tipo cajón. Este puede tener variantes dependiendo 
de que el tipo de refuerzo sea interno (pines) o externo (mochetas), así 
como del material mampuesto.  
 
2. Las cuantificaciones realizadas vienen siendo las mismas, con excepción 
de los muros de carga y sus respectivos acabados, esto es uno de los 
factores más influyentes en el presupuesto final. 
 
3. Según los presupuestos desglosados, se pudo observar que es de mayor 
precio cada renglón de la vivienda con muros de ladrillo reforzados con 
pines.       
 
4. Se pudo observar que la parte más crítica en la diferencia de los 
presupuestos se debe a los tiempos de ejecución, incrementando el 
costo indirecto, tomando en cuenta esto y el costo directo. Se observa 
que el ejecutar viviendas sismorresistentes con los sistemas estudiados, 
no presenta mayor discrepancia en los presupuestos, teniendo una 
diferencia de casi el 1% de del costo total, siendo, las dos, buenas 














1. El constructor tiene que tomar en cuenta los costos de materiales según 
la región en que se desea construir, así como el transporte, ya que 
dependiendo de la localización tienden a subir los costos. 
 
2. El costo de la mano de obra puede variar según sea el trato que se 
haga con los albañiles y según sea el plan de trabajo. 
 
3. Quien realice el presupuesto siempre debe tomar en cuenta las 
prestaciones de ley. Si no fuese así se podría tener un problema de tipo 
legal. 
 
4. Quien realice el presupuesto debe tomar en cuenta los porcentajes de 
los factores indirectos, según sea la dimensión de la construcción a 
analizar. 
 
5. Queda a criterio del cliente seleccionar cualquiera de los dos sistemas 
analizados en este trabajo para una vivienda sismoresistente, ya que el 
precio no varía significativamente. 
 
6. Para un proyecto en serie se recomienda el sistema de refuerzo externo 
y muros de block, debido a que el proceso de construcción es más 
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 Apéndice 1. Planta amueblada y acotada 
 
 Apéndice 2. Planta acabados, ventanearía y puertas 
 
 Apéndice 3. Detalles de ventanas y puertas + planillas 
 
 Apéndice 4. Fachadas y secciones de casa con block  
 
 Apéndice 5. Fachadas y secciones de casa con ladrillo  
 
 Apéndice 6. Plantas de cimentaciones 
 
 Apéndice 7. Cortes de muro + detalles de muros de block 
 
 Apéndice 8. Cortes de muro + detalles de muro de ladrillo 
 
 Apéndice 9. Planta de losas y planta hidráulica 
 
 Apéndice 10. Planta de instalaciones sanitarias, pluviales y techos 
 

























































Fuente: profesionales de la construcción. modulo. 6 
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1:1.5:6 LEVANTADO TABIQUES 6 4.5 1
1:5
LEVANTADO DE PARED DE 
BLOCK, JUNTAS DE TUBO DE 6 1.33
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Anexo 4. Listado de precios de mano de obra según la cámara de 

















































Fuente:  Cámara Guatemalteca de la Construcción. Encuesta de precios de mano de obra a 
destajo para proyectos de obra civil. Págs. 1-9 
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